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Datamigraatio on tietojärjestelmäuudistuksiin liittyvä tehtävä, jossa vanhan järjestelmän 
data viedään uuteen järjestelmään. Datamigraatiossa tietoa ei pelkästään kopioida uu-
teen järjestelmään, vaan datan rakenteelle täytyy suorittaa transformaatio kohdetietora-
kenteisiin.  
Tietojärjestelmäuudistuksia tehdään yrityksissä liiketoiminnallisista syistä, jolloin 
datamigraation toimittamiseen liittyy myös liiketoiminnallisia näkökulmia. Tietojärjes-
telmäuudistusten tavoitteena on yleensä parantaa yrityksen datan saatavuutta ja laatua. 
Tämän tavoitteen saavuttamiseksi täytyy lähdesovelluksen dataa analysoida ja tarpeen 
vaatiessa ehostaa. 
Tässä diplomityössä luodaan kokonaiskuva datamigraatioon liittyvistä työvaiheista 
ja siten autetaan rakentamaan toimiva datamigraatioprosessi tuotannollista datamigraa-
tiota varten. Työssä esitellään Matthesin "Towards an integrated data migration process 
model" -artikkelissa kokoama datamigraatioprosessimalli ja Atostekin toimittama data-
migraatioprojekti. Toiminnallisesta näkökulmasta datamigraatioprojektissa tärkeintä on 
muodostaa dokumentoitu, testattu ja harjoiteltu datamigraatioprosessi, jota noudattaen 
datamigraatio suoritetaan tuotannossa. Teknisestä näkökulmasta datamigraatioprojektis-
sa rakennetaan datamigraatioalusta, joka sisältää tarvittavat välitietovarastot sekä datan 
purku-, transformaatio- ja vientiohjelmat. Lisäksi datamigraatioon liittyvien ohjelmien 
suoritusten hallitsemista varten voidaan tuottaa erillinen orkestrointikomponentti. 
Atostekin toimittamassa datamigraatioprojektissa ei sovellettu tarkoituksella mitään 
datamigraatioprojekteihin liittyviä viitekehyksiä, mutta projektissa tuotettu datamigraa-
tioprosessi vastasi Matthesin datamigraatioprosessimallia. Atostekin toimittamassa pro-
jektissa muodostettiin yksityiskohtaisesti dokumentoitu, testattu ja harjoiteltu datami-
graatioprosessi, jonka avulla tuotannollinen datamigraatio suoritettiin onnistuneesti. 
Datamigraatioprosessin tueksi tuotettiin työkaluja, joita voidaan uudelleen käyttää myös 
tulevissa datamigraatioprojekteissa. 
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Data migration is an endeavor closely related to information system renewals, where old 
data is moved to the new system. Data migration is not merely the act of copying data, 
instead data must be also transformed to target data structure.  
Information system renewals are executed in corporations because of business rea-
sons. Therefore business aspects play a significant role in data migration. One important 
goal of data system renewals is to improve availability and quality of corporate data. To 
achieve this goal source application’s data must be analyzed and enhanced if necessary. 
This master's thesis creates an overall picture of endeavors related to data migration 
and therefore helps reader to build a functioning data migration process for production 
use. This thesis presents the data migration process model composed by Matthes in arti-
cle "Towards an integrated data migration process model" and a data migration project 
delivered by Atostek. Primary functional milestone of a data migration project is to cre-
ate a documented, tested and rehearsed data migration process. Data migration is exe-
cuted in production by utilizing this process. Primary technical milestone is to build a 
data migration platform, which includes all required applications and databases. Fur-
thermore, a distinct orchestration component can be produced to govern the execution 
of data migration programs. 
Data migration project delivered by Atostek was not planned based on any data mi-
gration framework. However, the data migration process created in the project resem-
bled Matthes's data migration process model. Documented, tested and rehearsed data 
migration process was produced in Atostek's data migration project. Furthermore, it was 
used to successfully execute the data migration in production. Supportive tools were 
also produced, which can be re-used in future data migration projects.  
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Tämän diplomityön aihe on peräisin Atostekin toimittamasta datamigraatioprojektista. 
Atostek on myös rahoittanut tämän diplomityön. Kiitokset Atostekille työn aiheesta ja 
rahoituksesta. 
Työn ohjaajina toimivat Atostekilta Mika Torhola ja Tampereen teknilliseltä yliopis-
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tamigraatioprojektissa. Haluan kiittää Mikaa loistavasta ohjaustyöstä ja työn sisältöä 
koskevista neuvoista. Tommia haluan kiittää loistavasta ohjaustyöstä ja hyvistä kom-
menteista. Lisäksi Tommin nopeat vastaukset edesauttoivat työni sujuvaa etenemistä. 
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TERMIT JA NIIDEN MÄÄRITELMÄT 
 
Asiakas Datamigraation toimituksen tilannut osapuoli. 
Datamigraatio Ainutkertainen työkalu-tuettu prosessi, jonka päämää-
ränä on muuttaa dataa lähdetietorakenteista kohdetieto-
rakenteisiin, missä molemmat rakenteet eroavat käsit-
teellisellä ja/tai fyysisellä tasolla. 
Datamigraatioikkuna Ajanjakso, jonka aikana datamigraation kohteena oleva 
järjestelmä on suunnitelmallisesti pois käytöstä. 
Datamigraatiokäsikirjoitus Datamigraatioprosessin suorituksen kuvaava dokument-
ti. 
Datamigraatioprojekti Datamigraatioprojektin aikana luodaan datamigraatio-
prosessi ja suoritetaan se tuotannossa. 
Datamigraatioprosessi Joukko peräkkäisiä ohjelmien tai ihmisten suorittamia 
tehtäviä, joiden suorittamisen jälkeen data on viety läh-
dejärjestelmästä kohdejärjestelmään. 
Datan laatu Kuinka hyvin data vastaa sen kuvaamaa todellisen maa-
ilman ilmiötä. 
Datan purkusovellus Datan purkusovellus purkaa datan lähdesovelluksesta 
lähdekerääntymisalueelle. 
Datan transformaatio Datan rakenteellinen tai muotoilullinen muunnos lähde-
tietorakenteesta kohdetietorakenteeseen. 
Datan vientisovellus Datan vientisovellus vie datan kohdesovellukseen koh-
dekerääntymisalueelta. 
Kohdekerääntymisalue Transformoitu data siirretään kohdekerääntymisalueelle 
datan transformaation jälkeen odottamaan vientiä koh-
desovellukseen. 
Kohdesovellus Kohdesovellukseen viedään lähdesovelluksen data. 
Lähdekerääntymisalue Data viedään lähdesovelluksesta lähdekerääntymisalu-
eelle datan transformaatiota varten. 
Lähdesovellus Sovellus, josta data on tarkoitus viedä kohdesovelluk-
seen. 
Orkestrointikomponentti Hallitsee datamigraatioprosessin suoritukseen liittyvien 
sovellusten suoritusjärjestystä ja keskinäistä toimintaa. 
Transformaatiosovellus Datan transformaation suorittava sovellus. 
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1 JOHDANTO 
Datamigraatio on tietojärjestelmäuudistuksiin liittyvä tehtävä, jossa vanhan järjestelmän 
data viedään uuteen järjestelmään. Data on nykyään arvokasta yrityksen omaisuutta, 
jonka saatavuutta ja laatua pyritään parantamaan uudistamalla tietojärjestelmiä. Data-
migraatio ei ole pelkkää tiedon kopiointia, vaan siihen liittyy myös datan transformaatio 
ja datan laadun ehostus kohdejärjestelmän vaatimusten mukaiseksi. Lisäksi datamigraa-
tiossa minimoidaan järjestelmän käyttökatkosta asiakkaalle aiheutuva haitta. 
J. Morris toteaa [1 s. 15], ettei datamigraatio ole ensisijaisesti tekninen haaste, vaan 
se on liiketoiminnallisen osaamisen haaste. Datamigraatioprojektin toimittaminen on 
osaksi konsultointityötä, jonka tavoitteena on auttaa asiakasta saavuttamaan järjestel-
mäuudistuksen tavoitteet. Datamigraatioprojektissa täytyy myös löytää järjestelmäuu-
distukseen liittyvät tietovarastot ja dokumentoida ne. Lisäksi projektissa täytyy tunnis-
taa datan sidosryhmät, joilta saadaan arvokasta datamigraatioprojektin läpivientiä hel-
pottavaa tietoa. 
Datamigraatiota on pääsiassa kahta eri tyyppiä [2]: datavaraston migraatio eli käy-
tännössä tietokannan tai palvelimen muutto tai päivitys. Datavaraston migraatioon sisäl-
tyy vähän tai ei ollenkaan datan rakenteellisia muutoksia. Toinen tyyppi on sovellusda-
tan migraatio, joka sisältää tiedon siirtämisen lisäksi myös tiedon rakenteen muokkaa-
misen uuteen järjestelmään sopivaksi. Tämä diplomityö keskittyy edellisen jaottelun 
perusteella sovellusdatan migraatioon, joka on huomattavasti datavaraston migraatiota 
työläämpää. Datamigraatio-termi määritellään siis tässä diplomityössä seuraavasti [3 s. 
6]: "Ainutkertainen työkalu-tuettu prosessi, jonka päämääränä on muuttaa dataa lähde-
tietorakenteista kohdetietorakenteisiin, missä molemmat rakenteet eroavat käsitteellisel-
lä ja/tai fyysisellä tasolla". Tämä määritelmä sisältää sanan "prosessi", jonka luominen 
on datamigraatioprojektin tehtävä. Datamigraatio suoritetaan tuotannossa datamigraa-
tioprosessin mukaisesti. 
Datamigraatioprojektit epäonnistuvat Gartnerin mukaan useammin kuin muut IT-
projektit. Datamigraatioprojektin epäonnistuminen tarkoittaa myös järjestelmäuudistuk-
sen epäonnistumista, sillä uuden järjestelmän toiminta usein riippuu vanhan järjestelmän 
liiketoiminta-datasta. Datamigraatio järjestelmäuudistuksen yhteydessä ajatellaan usein 
virheellisesti olevan vain tiedon kopiointia vanhasta järjestelmästä uuteen. Siksi datami-
graation osuus liiketoimintasovelluksen toteutus- ja käyttöönottoprojekteissa alimitoite-
taan. 
Datan laadun analyysi ja tarvittaessa ehostus liittyy myös datamigraatioprojektin 
tehtäviin. Järjestelmäuudistuksen tavoitteena on usein parantaa yrityksen datan saata-
vuutta ja laatua. Tällöin pelkkä vanhan järjestelmän datan vieminen sellaisenaan uuteen 
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järjestelmään ei riitä, vaan datan laatu täytyy ehostaa uuden järjestelmän vaatimusten 
mukaiseksi. 
Tässä diplomityössä esitellään datamigraatioon liittyvät tehtävät korkealla tasolla, 
jolloin se osataan ottaa oikeassa laajuudessa huomioon erillisenä työkokonaisuutena 
uuden järjestelmän käyttöönottoprojektin yhteydessä. Tarkoitus ei ole esittää universaa-
lia ratkaisua datamigraatio-ongelmaan, vaan viitekehys, jonka ympärille ratkaisu voi-
daan rakentaa. Viitekehyksenä toimii F. Matthesin [3] kokoama datamigraatioprosessi-
malli. Viitekehys määrittelee joukon tehtäviä, joiden olemassaolon ymmärtäminen on 
lähtökohta onnistuneelle datamigraatioprojektille. Lisäksi työssä esitellään muutamia 
näiden tehtävien suorittamista helpottavia työkaluja. 
Työssä esitellään myös Atostekin toimittama datamigraatioprojekti. Projektin läpi-
vientiä ei suunniteltu minkään datamigraatioon liittyvän viitekehyksen mukaan, mutta 
se vietiin onnistuneesti läpi. Atostekin toimittamassa datamigraatiossa luotiin dokumen-
toitu, testattu ja harjoiteltu datamigraatioprosessi, jota noudattaen datamigraatio suori-
tettiin tuotannossa. 
Luvussa 2 esitetään syitä tietojärjestelmäuudistuksille, datamigraatio liiketoimin-
tanäkökulmasta, datamigraatioprojektin yleiskuvaus ja datamigraatioarkkitehtuuri tekni-
sestä näkökulmasta. Luvussa 3 esitellään F. Matthesin kokoama datamigraatioprosessi-
malli. Datamigraatioprosessimallin vaiheita täydennetään myös muiden esittämillä teo-
rioilla. Luvussa 4 esitellään Atostekin toimittama datamigraatioprojekti.  Luvussa 5 ar-
vioidaan sekä teoriasta että käytännöstä opittuja asioita. Lisäksi otetaan kantaa datami-
graatioon palvelutuotteena. Luvussa 6 tiivistetään tärkeimmät diplomityön aikana opitut 
asiat. 
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2 DATAMIGRAATIO 
Datamigraatio on tietojärjestelmäuudistukseen liittyvä tehtävä, jossa vanhan järjestel-
män data viedään uuteen järjestelmään. Tässä luvussa esitetään syitä tietojärjestelmäuu-
distuksille, datamigraatio liiketoimintanäkökulmasta, datamigraatioprojektin yleiskuva-
us ja datamigraatioarkkitehtuuri teknisestä näkökulmasta. 
2.1 Syitä tietojärjestelmäuudistukselle 
Tietojärjestelmäuudistuksia ei tehdä niihin liittyvien riskien ja kustannusten vuoksi ke-
vein perustein, mutta seuraavat seikat ajavat yrityksen tilanteeseen, jossa ei ole muuta 
mahdollisuutta [3 s. 2]: 
 Tiedon integrointi ja lujittaminen vaatii muutoksia tietojärjestelmään (esimer-
kiksi organisaatioiden yhdistyminen). 
 Uudet lait ja säädökset aiheuttavat muutoksia liiketoimintaprosesseille, jotka 
taas aiheuttavat muutoksia liiketoimintasovelluksille ja tiedon rakenteelle. Esi-
merkiksi EU direktiivi INSPIRE [4] Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuu-
rin perustamisesta ajaa useita julkisia organisaatioita uudistamaan tietojärjestel-
miään. 
 Uudet liiketoimintamallit ja prosessit aiheuttavat uusia toiminnallisia ja ei-
toiminnallisia vaatimuksia nykyisille sovelluksille. Tällöin vaihtaminen uuteen 
järjestelmään on usein edullisempaa kuin vanhan muokkaaminen. 
 Vanhojen sovellusten ikääntymisestä seuraa, että niistä tulee vaikeasti ylläpi-
dettäviä. Sovellusten rakenteella ja dokumentaatiolla on taipumus haurastua ajan 
kuluessa [5]. Siten vanhojen järjestelmien ylläpito tulee yhä kalliimmaksi ja jos-
sain vaiheessa on kannattavampaa luopua vanhasta ja ottaa käyttöön uusi järjes-
telmä. 
 Vanhan järjestelmän osaamisen vähenemisestä työmarkkinoilla seuraa se et-
tä, vanhan järjestelmän käyttöä osaavan työvoiman hankkiminen muuttuu vaike-
ammaksi. Tällöin tulee tarve uudistaa tietojärjestelmä. 
Tietojärjestelmän uudistamisen yhteydessä yleensä täytyy vanhan järjestelmän datat 
viedä uuteen järjestelmään. Muitakin vaihtoehtoja kuitenkin on (esim. tietokanta-tason 
kääriminen), mutta niitä ei käsitellä tässä diplomityössä. 
2.2 Datamigraatio liiketoimintanäkökulmasta 
Liiketoimintanäkökulmasta datamigraatioprojekteilla on erityisiä ominaisuuksia [3 s. 7]: 
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 Suoritetaan harvoin, mutta suoritetaan väistämättä: Datamigraatioprojekteja 
ei tehdä yrityksessä prosessimaisesti, vaan ne ovat luonteeltaan ainutkertaisia ta-
pahtumia. Näin datamigraatioprojekteista ei pääse kertymään osaamista vaan 
edellisessä projektissa opitut asiat unohtuvat ajan myötä. 
 Riskialtis: Yrityksen liiketoimintadata on arvokasta immateriaaliomaisuutta, 
jonka muuntaminen muodosta toiseen on riskialtista [6]. Datamigraation suorit-
tamisen jälkeen vanhaan järjestelmään on hyvin kallista tai mahdotonta palata. 
 Ajaton: Teknologian kehittyminen ja järjestelmien vaatimusten muuttuminen 
saavat aikaan sen, että vanhoja järjestelmiä korvataan uusilla. 
 Tiukasti sidottu liiketoimintasovelluksen käyttöönottoprojektiin: Datami-
graatioprojektin onnistuminen vaikuttaa liiketoimintasovelluksen käyttöönotto-
projektin onnistumiseen ja toisin päin. Uutta järjestelmää on mahdotonta ottaa 
käyttöön, ellei datamigraatioprojekti ole onnistunut muuttamaan vanhaa dataa 
uuteen järjestelmään. Toisaalta taas käyttöönottoprojektin muiden vaiheiden vii-
västyminen viivästyttää datamigraatioprojektia.  
Kaikki nämä ominaisuudet vaikuttavat siihen, että datamigraatio-osaamisesta syntyy 
asiantuntijayritykselle liiketoimintaprospekteja. Prospektien syntyminen johtuu siitä, 
että ongelma-aluetta tuntemattoman organisaation ei kannata rakentaa kompetenssia 
yhtä harvoin läpivietävää projektityyppiä varten. Sen sijaan datamigraatiota tarvitsevalle 
osapuolelle on paljon edullisempaa vuokrata tarvittava osaaminen ulkopuoliselta toimi-
jalta. [7] 
2.3 Datamigraatioprojekti 
Datamigraatioprojektin päämäärä on luoda datamigraatioprosessi, jonka avulla lähdejär-
jestelmän data viedään uuteen järjestelmään. Datamigraatioprojekti sisältää joukon teh-
täviä, jotka ovat tunnistettavissa jokaisesta ei-triviaalista datamigraatioprojektista. Ku-
vassa 2.1 on listattu datamigraatioprojektiin liittyvät tehtävät jaoteltuna esitutkimus, 
määrittely, suunnittelu, toteutus, testaus ja käyttöönotto -vaiheisiin. Kuvassa esitettyjen 
vaiheiden suorittaminen hallitusti vaatii suunnittelua. Suunnittelun apuvälineenä voi-
daan käyttää myöhemmin tässä työssä esiteltävää datamigraatioprosessimallia. Datami-
graatioprosessimallin avulla luodaan datamigraation tuotannollisen suorituksen kuvaava 
datamigraatioprosessi. 
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Kuva 2.1. Datamigraatioprojektin tehtävät. 
2.4 Geneerinen datamigraatioarkkitehtuuri 
Geneerinen datamigraatioarkkitehtuuri kuvaa sen joukon sovelluksia ja tietokantoja 
korkealla tasolla, jotka luodaan datamigraatioprojektin aikana. Arkkitehtuuriin liittyy 
keskeisesti datamigraatioalusta (data migration platform), jonka tehtävänä on toimia 
infrastruktuurina datamigraatioprosessille (Kuva 2.2). Datamigraatioalusta sisältää kor-
kealla tasolla ilmaistuna seuraavat ohjelmistot ja tietovarastot: datan purkusovellus, läh-
dekerääntymisalue, transformaatiosovellukset, kohdekerääntymisalue ja datan vientiso-
vellus.  
Datamigraatioarkkitehtuuri muistuttaa ETL-prosessia (Extract, Transform and Load 
process), mutta eroaa siitä kuitenkin oleellisesti. Datamigraatio on kertaluontoinen ja 
siinä transformoidaan vanhan liiketoimintasovelluksen data uuteen liiketoimintasovel-
lukseen. ETL-prosesseja puolestaan käytetään tietyn data-osajoukon transformaatioon ja 
vientiin reaaliaikaisista liiketoimintasovelluksista raportointisovelluksiin. 
Esitutkimus 
•Suoritetaan kartoitus muutettavan datan laajuudesta. 
•Tehdään proof of concept tai muuten havaitaan onko datamigraatio mahdollista. 
Määrittely 
•Ymmärretään lähdejärjestelmän tietorakenteet ja asiakkaan liiketoimintakonseptit. 
•Määritellään datan transformaation kohdejärjestelmään kuvaavat säännöt. 
•Muodostetaan käsitys lähdejärjestelmän datan laadusta. 
Suunnittelu 
•Suunnitellaan datamigraatioprosessi, jonka avulla datamigraatio suoritetaan minimoiden 
vaikutukset tuotannossa olevan järjestelmän käytettävyysaikaan. 
Toteutus 
•Hankitaan tai otetaan käyttöön infrastruktuuri datamigraation suorittamista varten. 
•Tuotetaan tai hankitaan datan transformaation suorittavat työkalut. 
Testaus 
•Validoidaan transformoidun datan oikeellisuus. 
•Testataan työkalut ja harjoitellaan datamigraatioprosessi. 
Käyttöönotto 
•Suoritetaan datamigraatio tuotannossa. 
•Asiakas siirtyy käyttämään kohdejärjestelmää. 
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Kuva 2.2. Datamigraatioarkkitehtuuri. 
2.4.1 Datamigraation tietovarastot 
Datamigraatioprosessia varten perustetaan kaksi tietovarastoa: lähdekerääntymisalue 
(source staging area) ja kohdekerääntymisalue (target staging area). Taulukossa 2.1 on 
esitettynä datamigraatioprosessin tietovarastojen kuvaukset. [7][3 s. 29] 
Taulukko 2.1. Datamigraatioprosessin tietovarastot. 
Tietovarasto Tarkoitus 
Lähdesovellus Lähdesovellus on mahdollisesti tuotantokäytössä oleva sovel-
lus, joka on tarkoitus korvata kohdesovelluksella. 
Lähdekerääntymisalue Lähdekerääntymisalueen tarkoitus on erottaa tuotantokäytössä 
oleva sovellus, jotta transformaatiosovellusten kehitys on 
mahdollista häiritsemättä lähdejärjestelmän toimintaa. 
Kohdekerääntymisalue Kohdekerääntymisalueen tehtävä on kerätä transformoitua 
dataa, joka on valmiina ladattavaksi kohdesovellukseen. 
Kohdesovellus Kohdesovellus on lähdesovelluksen korvaava sovellus, joka 
on tuotantokäytössä datamigraatioprosessin päätteeksi. 
 
Tietovarastojen välillä suoritetaan seuraavat operaatiot: datan purkaminen (Extract da-
ta), datan transformaatio (transform data) ja tiedon vienti (load data). Lisäksi kunkin 
operaation yhteydessä voidaan suorittaa datan rikastamista (data enrichment), datan 
validointia (data validation) tai datan suodatusta (data filtering).  
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2.4.2 Datamigraatioon liittyvät sovellukset 
Datamigraatiota varten kehitetään seuraavat sovellukset: datan purkusovellus (data ext-
raction program), transformaatiosovellukset (transformation program) ja datan vientiso-
vellus (data loading program). Näiden sovellusten suoritusjärjestystä hallitsee erillinen 
orkestrointikomponentti (Orchestration component). 
Datan purkusovelluksen tehtävä on louhia datamigraatiossa tarvittava data lähde-
sovelluksesta lähdekerääntymisalueelle, eli toisin sanoen eriyttää lähdesovelluksen data 
migraatioprosessin kehityskäyttöön. Purkusovellus voi lisäksi osallistua datan suodat-
tamiseen esimerkiksi jättämällä pois lähdesovelluksen tauluja, sarakkeita tai rivejä. 
Transformaatiosovellusten tarkoitus on muuttaa tiedon rakenne kohdejärjestel-
mään sopivaksi. Tiedon rakenteelliset muutokset voivat sisältää relaatioiden yhdistämi-
siä, pilkkomisia, lisäämisiä ja poistamisia.  
Datan vientisovelluksen tarkoitus on viedä transformoitu data kohdejärjestelmään 
joko suoraan tietokantaan tai käyttäen kohdesovelluksen tarjoamia datan vientirajapinto-
ja (data loading interface). 
Orkestrointikomponentin tehtävä on hallita sovellusten oikeaa suoritusjärjestystä 
käynnistelemällä datamigraatioon liittyviä ohjelmia ja välittämällä dataa niiden välillä.  
2.5 Datamigraation osaamisesta ja tutkimuksesta 
Gartner-ryhmän mukaan "83 % datamigraatioista epäonnistuu kokonaisuudessaan tai 
ylittävät niille mitoitetut budjetit ja aikataulut". Tätä väitettä tukee myös Bloor Re-
search joka on kyselyjen perusteella havainnut, että vain 16 % datamigraatioprojekteista 
toimitetaan ajallaan ja pysyen budjetissa [8]. Endava puolestaan väittää, että "vain har-
voilla yrityksillä on tarpeelliset taidot johtaa, rakentaa ja implementoida onnistunut 
datamigraatio". Nämä tilastot ovat synkkiä verrattuna siihen, että keskimäärin jopa noin 
puolet IT-projekteista onnistuu [9]. Tilastoista päätellen datamigraatio-osaamista on 
saatavilla markkinoilla selvästi vähemmän suhteessa muuhun IT-osaamiseen. 
Datamigraatioprojektien tutkimusta on tehty hyvin vähän yrityksissä, tutkimuslai-
toksissa ja standardointiorganisaatioissa. Tästä johtuen koko datamigraatioprojektiin 
kantaa ottavia artikkeleita onkin vähän. Artikkelit yleensä käsittelevät vain jotain yksit-
täistä datamigraatioprojektin näkökulmaa, kuten laadunhallintaa, resursointia tai datan 
profilointia. Lisäksi suurin osa artikkeleista käsittelee jonkin tietyn järjestelmän migraa-
tiota versiosta A versioon B tai vaihtoehtoisesti jonkin standardisovelluksen korvaamis-
ta toisella. Poikkeuksellisesti Münchenin teknillisen yliopiston SEBIS (Software En-
gineering for Business Information Systems) -yksikössä F. Matthes tutkii integroitua 
datamigraatioprosessimallia [3]. Datamigraatioprosessimalli määrittelee tavan rakentaa 
järjestelmällinen datamigraatioprosessi. Kyseisen tutkimuksen kokoamaan prosessimal-
liin viitataan myöhemmin tässä työssä laajalti.  
Datamigraatioprojektin läpivientiä kuvaavia kirjoja on myös vähän. Tässä työssä 
viitataan useasti J. Morriksen Practical Data Migration-kirjaan [1]. Kirja esittää datami-
graatioprojektin läpiviennin vaihe vaiheelta lukuisten käytännön esimerkkien avulla. 
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3 DATAMIGRAATIOPROSESSIMALLI 
Datamigraatioprosessimalli sisältää 14 vaihetta (Kuva 3.1), joista osa on iteratiivisia 
(vaiheet 7-12). Lisäksi näiden vaiheiden rinnalla tehdään jatkuvasti projektinhallintaa. 
Mallin tarkoitus on kuvata sääntöjä ja menetelmiä, joita noudattamalla datamigraatio-
projekti voidaan viedä haluttuun tavoitteeseen. Malli ei ole jäykkä. Datamigraatiopro-
sessimallista voidaan jättää pois vaiheita, joita ei katsota tarpeellisiksi projektin läpi-
viemiseksi. Malli painottaa myös jatkuvaa testaamista koko prosessin aikana. Testaami-
sella hallitaan datamigraatioon liittyviä riskejä. [3] 
 
 
Kuva 3.1. Datamigraatioprosessimalli. [3 s. 18] 
3.1 Kutsu tarjouspyynnöille 
Kutsu tarjouspyynnöille (call for tender and bidding) on vaihe jossa datamigraatiopalve-
lua tarvitseva osapuoli (asiakas) ilmoittaa tarpeestaan markkinoille, johon datamigraa-
tiopalvelua tarjoava osapuoli vastaa tuottamalla tarjouksen datamigraation toimittami-
sesta. Järkevän tarjouksen tuottaminen datamigraatiotyöstä vaatii yleiskatsauksen muu-
tettavan datan laajuudesta, laadusta ja liiketoiminnalle aihetuvista riskeistä. Vaiheen 
lopputuloksena on siis asiakkaalle luovutettava tarjousdokumentti sekä alustava ymmär-
rys lähdejärjestelmän ja muutettavan datan ominaisuuksista. [3 ss. 18-19] 
3.2 Strategia ja esianalyysi 
Strategia- ja esianalyysivaiheen (strategy and pre-analysis) tavoitteena on rajata muutet-
tava data, valita lähestymistapa projektiin, määrittää projektiorganisaatio ja datamigraa-
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tion rajoitteet sekä teknisistä että liiketoiminnallisista näkökulmista. Lisäksi on hankit-
tava tietoa muutettavasta datasta. Näiden tietojen hankkimiseksi on löydettävä sopivat 
henkilöt, jotka kykenevät vastaamaan dataa koskeviin kysymyksiin. Näitä henkilöitä 
kutsutaan datan sidosryhmien edustajiksi.  
3.2.1 Datan sidosryhmien edustajat 
Datan sidosryhmän edustaja on asiakkaan organisaatiossa tai sen ulkopuolella oleva 
henkilö, jolla on aito kiinnostus datamigraation lopputuloksiin. Seuraavaksi esitellään 
muutamia yleisimpiä datan sidosryhmien edustajia. Kaksi ensimmäistä ovat tärkeitä 
rooleja, jotka on täytettävä. Loput roolit on hyvä olla tiedossa, mutta ne eivät ole yhtä 
välttämättömiä. [1 ss. 25-37] 
Tietovaraston omistaja (data store owner) on rooli, jolla on päätäntävaltuus tieto-
varaston toiminnasta. Hän voi esimerkiksi sanoa, ajetaanko tietovarasto alas huoltoa 
varten. Näiden henkilöiden löytäminen voi olla vaikeaa, sillä joitain järjestelmiä käyttä-
vät kaikki, mutta kukaan ei omista niitä. Tietovaraston omistaja on tärkeä voimavara 
datamigraatioprojektille, sillä hän voi tietää tietovarastolle tehdyistä korjauksista tai 
siinä esiintyneistä vioista. 
Liiketoiminnan toimialueen asiantuntija (business domain expert) on rooli, joka 
tietää miten tietovarastoa käytetään tällä hetkellä ja joka tuntee sen ominaispiirteet sekä 
käytössä olevat kiertotiet nykyisiin ongelmiin. Ei siis kannata tyytyä harjoittelijaan, jon-
ka asiakas mielellään nimittää asiantuntijaksi, vaan liiketoiminnan asiantuntijan täytyy 
olla henkilö, joka todella tuntee järjestelmän ominaisuudet läpikotaisin tai osaa osoittaa 
ne tuntevan henkilön. 
Teknisen tiedon asiantuntija (technical data expert) tuntee tietovaraston teknisestä 
näkökulmasta, eli hän tuntee tiedostojen formaatit, käyttöoikeudet, rajapinnat ja niin 
edelleen. On hyvä huomata, ettei järjestelmänvalvoja tunne järjestelmää samalla tavalla 
kuin järjestelmän käyttäjä. Järjestelmän käyttäjä tuntee järjestelmän liiketoimintanäkö-
kulmasta ja tekninen asiantuntija teknisestä näkökulmasta, joten käyttäjä ei ole paras 
henkilö tekniseksi asiantuntijaksi ja järjestelmänvalvoja ei ole paras henkilö liiketoi-
minnan toimialueen asiantuntijaksi.  
Ohjelmistoasiantuntija (programme expert) tuntee yleisesti ohjelmistojen toimin-
nan teknisellä tasolla. Ohjelmistoasiantuntija voi olla sama henkilö kuin datamigraatio-
asiantuntija. Näitä tehtäviä ei kuitenkaan tule sekoittaa vaan datamigraatioasiantuntijan 
tulee olla välittäjänä ohjelmistojen, liiketoiminnan ja muiden tiedon sidosryhmien tar-
peiden välillä. 
Yhtiön data-arkkitehti (corporate data architect) on vastuussa organisaation datan 
varastoinnin suunnittelusta. Mikäli asiakkaan organisaatiossa on tällainen henkilö, niin 
se saatetaan yleensä välittömästi datamigraatiota suorittavan osapuolen tietoisuuteen. 
Näiden henkilöiden päivittäiseen työnkuvaan kuluu tietomallien ylläpito ja datan laadun 
tarkkailu. Tällöin on ilmeisen selvää, että kyseisistä henkilöistä on hyötyä datamigraa-
tioprojektille. Heiltä voidaan saada legacy-järjestelmän tietomalleja ja arvokasta datan 
laatuun liittyvää tietoa. Täytyy kuitenkin muistaa, että he eivät kuitenkaan välttämättä 
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tunne järjestelmän päivittäiseen käyttöön liittyviä näkökulmia samoin kuin liiketoimin-
nan toimialueen asiantuntijat. 
Muut sidosryhmät ovat hyödyksi, jos heillä on jotain arvokasta tietoa dataan ja sen 
käyttöön liittyen. Täytyy kuitenkin muistaa määritellä heidän roolinsa ja luovuttamien 
tietojen painoarvo, ettei heidän vaikutusvalta pääse ylittämään heidän todellista kompe-
tenssia. 
3.2.2 Legacy-tietovarastot 
Legacy-tietovarasto on mikä tahansa tietosäiliö (myös ei-digitaaliset), jossa on mahdol-
lisesti kohdejärjestelmää kiinnostavaa dataa. Nämä tietovarastot täytyy löytää ja doku-
mentoida, jotta ne voidaan käsitellä systemaattisesti projektin myöhemmissä vaiheissa. 
Asiakkaalta saadaan mahdollisesti lista tietovarastoista, mutta näitä tietovarastoja voi-
daan odottaa löytyvän lisää. Tässä vaiheessa projektia kuitenkin on parasta löytää mah-
dollisimman paljon tietovarastoja, ettei projektin myöhemmissä vaiheissa pääse synty-
mään yllätyksiä. 
Taulukon 3.1 esittämät tiedot olisi hyvä dokumentoida jokaisesta tietovarastosta. [1 
ss. 46-47] 
Taulukko 3.1. Tietovarastoista dokumentoitavat tiedot. 
Tieto Esimerkki 
Tietovaraston nimi Varastonhallintajärjestelmän tietokanta 
Liiketoiminnan alue, johon se 
liittyy 
Varaston materiaalivirran hallinta 
Tietovaraston omistaja Tehtaanjohtaja Heikki Pikkarainen 
Liiketoiminnan toimialueen 
asiantuntija 
Työnjohtaja Sakari Rönkkö 
Missä tietovarasto fyysisesti 
sijaitsee 
Nakkilan tehtaan palvelinhuone (huone B124) 
Muut tiedon sidosryhmät, 
mikäli tarpeellista 
Varastomies Jukka Mietonen, käyttää järjestelmää 
Tietovaraston formaatti Microsoft SQL Server 2008 R2 -tietokanta 
Tiedon määrä 15 GB, noin 2 000 000 tietokantariviä 
Ylimalkainen käsitys datan 
laadusta 
Ohjelma ei tee tarkistuksia käyttäjän antamille syötteil-
le, esimeriksi numeroita sisältävissä kentissä voi olla 
kirjaimia. 
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3.2.3 Muutettavan datan löytäminen ja valitseminen 
Muutettavan datan valitseminen tarkoittaa lähdejärjestelmän datan karsimista siten, että 
uuteen järjestelmään saadaan sen käytön kannalta kaikki tarpeellinen data. Muutettavan 
datan valitseminen ei pelkästään riitä, vaan muutettava data on myös löydettävä ja do-
kumentoitava. Datan valitsemisen/löytämisen apuna voidaan käyttää F. Matthesin [3 ss. 
20-22] esittämää liiketoimintakonsepti-käsitettä. 
Liiketoimintakonsepti (business concept) on esitys loogisesta tai fyysisestä konsep-
tista liiketoimintadomainissa, johon liittyy vähintään sen nimi, määritelmä, yhteydet, 
säännöt, käytännöt ja rajoitteet. [3 s. 20]. 
Kuvassa 3.2 on esitettynä liiketoimintakonseptin ja tietokantarelaation väliset yhtey-
det UML-notaatiolla. Liiketoimintakonseptia voidaan ajatella tietokantarelaation abst-
raktiotasoa ylempänä abstraktiona, jolla on tietokantarelaatioon verrattuna seuraavia 
ominaisuuksia: 
 Tietokantataulun attribuutit kuvaavat liiketoimintakonseptin attribuutteja tekni-
sellä tasolla. 
 Tietokantataulu ei välttämättä kuvaa koko liiketoimintakonseptia. 
 Liiketoimintakonseptin attribuuteilla ei ole tietotyyppiä, kuten tietokantatauluil-
la. 
Edellä mainituista ominaisuuksista seuraa ongelmia tilanteissa, joissa on tarkoitus muut-
taa kahdesta samalla liiketoiminta-alueella toimivasta järjestelmästä dataa yhteen järjes-
telmään. Kahdessa eri järjestelmässä voidaan siis kuvata sama liiketoimintakonsepti 
teknisesti (tietokantarelaationa) eri tavalla, jolloin näiden kahden teknisen kuvauksen 
yhdistäminen voi olla ongelmallista. 
 
Kuva 3.2. Liiketoimintakonseptien ja relaatioiden välinen suhde. [3 s. 21] 
Liiketoimintakonseptit voidaan pääasiassa tunnistaa kolmella eri tavalla. Ensimmäinen 
tapa on tutkia asiakkaan liiketoimintaprosesseja käyttäen apuna asiakkaan liiketoimintaa 
tuntevia henkilöitä. Toinen tapa on tutkia lähdesovelluksen dataa ja tunnistaa sieltä 
oleelliset liiketoimintakonseptit. Kolmas tapa on tutkia lähdesovelluksen työkulkuja 
lähdesovelluksen asiantuntijoiden avustuksella. 
Liiketoimintakonsepteja voidaan hyödyntää tekemällä niistä esimerkiksi graafisia 
malleja, joiden avulla voidaan kommunikoida todellisen maailman liiketoimintakonsep-
teista yhtenäisellä terminologialla. Lisäksi liiketoimintakonsepteilla voidaan validoida 
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tuliko lähdejärjestelmästä löydetty tarpeellinen liiketoimintakonsepti esitettyä kohdejär-
jestelmässä (Kuva 3.3).  Liiketoimintakonseptimallit auttavat erityisesti monimutkaisis-
sa migraatioissa, joissa uuteen järjestelmään täytyy sisällyttää dataa jopa useista sadois-
ta tauluista. [3 ss. 20-22] 
 
Kuva 3.3. Liiketoimintakonseptit ovat samoja lähde domainissa ja kohde domainissa. [3 s. 22] 
Liiketoimintakonsepti on yksi tapa mallintaa muutettavaa dataa liiketoimintatasolla. 
Käytännössä voidaan kuitenkin käyttää mitä tahansa työkalua, jolla liiketoiminnan kä-
sitteet ja niiden väliset yhteydet saadaan mallinnettua. Tärkeintä on kuitenkin luoda 
malli, jonka avulla voidaan keskustella lähdejärjestelmän datan merkityksestä ja siitä, 
kuinka kyseinen data on tarkoitus mallintaa kohdejärjestelmässä. [1 ss. 41-45] 
3.2.4 Datan valitsemisen lähestymistavat 
Kirjallisuudessa yleisesti erotetaan kaksi lähestymistapaa datan valitsemiseen. Lähesty-
mistavat ovat source push ja target pull. 
Source push -lähestymistapa tarkoittaa sitä, että kaikki lähdejärjestelmän data vie-
dään kohdejärjestelmään. Tämä idea voi kuulostaa aluksi hyvältä, sillä näinhän kohde-
järjestelmään viedään varmasti kaikki oleellinen tieto. Tällöin tullaan kuitenkin vie-
neeksi paljon turhaa dataa, sillä lähdejärjestelmässä on paljon vanhaa, väärää tai tarpee-
tonta tietoa. K. Haller [7] mainitsee, että joissain tapauksissa vain 10 % attribuuteista 
täytyy muuttaa uuteen järjestelmään.  
Target pull -lähestymistavassa kohdejärjestelmään "vedetään" ainoastaan sen tar-
vitsemat attribuutit. Näin vältytään siirtämästä turhaa tietoa, joka vain hidastaisi migraa-
tiota ja mahdollisesti myös häiritsisi uuden järjestelmän toimintaa. 
  13 
3.2.5 Uuteen järjestelmään siirtyminen 
Kirjallisuudessa esitetään kolme eri tapaa siirtyä vanhasta järjestelmästä uuteen järjes-
telmään. Nämä tavat ovat big bang, inkrementaalinen ja rinnakkainen migraatio, jotka 
seuraavaksi esitellään. 
Big bang -migraatiossa kaikki data viedään kohdesovellukseen kerralla. Tässä on-
gelmaksi voi muodostua muutettavan datan määrä, jolloin seuraa mahdollisia suoritus-
kykyongelmia. Suorituskykyongelmia vastaan voidaan tietenkin taistella hankkimalla 
lisää laitekapasiteettia migraation suorittamiseen, olettaen tietysti migraatioprosessin 
skaalantuvan horisontaalisesti. Aina laitekapasiteetin lisääminenkään ei riitä tai se ei ole 
budjettisyistä mahdollista. Tällöin oleellista datamigraation onnistumiselle on riittävän 
pitkä aikaikkuna, jolloin tuotantojärjestelmä on pois käytöstä. Tästä saattaa muodostua 
ylitsepääsemätön este, mikäli asiakkaan liiketoiminnan kannalta pitkä käyttökatko (esi-
merkiksi 24h) ei ole mahdollinen. Taulukossa 3.2 esitetään big bang -migraation edut ja 
haitat. [3] [10] [1 s. 104] 
Taulukko 3.2. Big bang migraation edut ja haitat. 
Edut Haitat 
Vanhaa ja uutta järjestelmää ei tarvitse 
käyttää rinnakkain, siten säästetään kus-
tannuksissa. 
Kaikki tai ei mitään -asetelma 
Nopein toteuttaa. Mikäli ongelmia huomataan vasta migraa-
tion jälkeen, on vaikeaa palata vanhaan 
järjestelmän. 
 Vaatii tuotantojärjestelmän alasajon pit-
käksi ajaksi, mikäli lähdedataa on paljon. 
 
Inkrementaalinen migraatio suoritetaan inkrementaalisesti, jolloin uuteen järjestel-
mään viedään tietty osa kokonaisdatasta kerralla. Tällöin haasteena on löytää datasta 
sopivat osiot, jotka voidaan viedä erikseen uuteen järjestelmään. Inkrementaalinen mig-
raatio suoritetaan siten, että lähdejärjestelmän vastuulla olevia palveluita siirtyy vähitel-
len kohdejärjestelmään. Yhden palvelun siirtäminen kohdejärjestelmään ei saa kuiten-
kaan häiritä muiden palveluiden toimimista. Uuteen järjestelmään voidaan viedä esi-
merkiksi tiettyyn maahan tai toimipisteeseen liittyvä data kerrallaan. Taulukossa 3.3 
esitetään inkrementaalisen migraation edut ja haitat. [3] [10] [1 s. 104] 
  
  14 
 
Taulukko 3.3. Inkrementaalisen migraation edut ja haitat. 
Edut Haitat 
Pienemmän datamäärän rollback on hel-
pompaa. 
Kahden rinnakkaisen tuotantojärjestelmän 
ylläpito vaatii lisätyötä. 
 Sopivien dataosioiden tunnistaminen voi 
olla vaikeaa tai niitä ei ole olemassa. 
 
Rinnakkaisessa migraatiossa data synkronoidaan lähde- ja kohdejärjestelmän välillä 
siten, että kumpaakin järjestelmää voidaan käyttää tuotannossa yhtä aikaa. Tämä lähes-
tymistapa on kallein toteuttaa, mutta samalla riskit liiketoiminnalle ovat kaikista pie-
nimmät. Rinnakkaisessa migraatiossa vanhaan järjestelmään voidaan palata takaisin 
milloin vain. Lisäksi voidaan validoida uuden järjestelmän tarkoituksenmukaisuus ja 
toimivuus tuotantokäytössä ja ottaa vanha järjestelmä pois käytöstä vasta sitten, kun 
ollaan varmoja uuden järjestelmän kelvollisuudesta. Taulukossa 3.4 esitetään rinnakkai-
sen migraation edut ja haitat. [10] [1 s. 104] 
Taulukko 3.4. Rinnakkaisen migraation edut ja haitat. 
Edut Haitat 
Riskit liiketoiminnalle ovat pienet, sillä 
vanhaan järjestelmään päästään helposti 
takaisin, mikäli uusi järjestelmä osoittau-
tuu kelvottomaksi. 
Kallis toteuttaa, sillä järjestelmien synk-
ronoinnin toteuttaminen vaatii paljon yli-
määräistä toteutus- ja testaustyötä. 
 Hitain vaihtoehto sen monimutkaisuuden 
vuoksi. 
 
3.3 Datamigraatioalustan pystyttäminen 
Datamigraatioalustan pystyttämisessä (platform setup) käytännössä luodaan infrastruk-
tuuri datamigraatiosovellusten ja tietovarastojen tueksi. Datamigraatioalustalla ajettavat 
sovellukset ja tietovarastot esiteltiin kohdassa 2.4, joten esitys sivutetaan tässä kohdas-
sa. 
3.4 Lähdedatan purku 
Datamigraatioalustan pystytyksen jälkeen seuraa lähdedatan purkuvaihe, jossa data pu-
retaan lähdejärjestelmästä välikerääntymisalueelle. Lähdedatan purku (source data unlo-
ading) -vaihe voi olla hyvin suoraviivainen tai erittäin työläs riippuen lähdesovelluksen 
tietovaraston dokumentaatiosta ja liitettävyydestä (esim. ODBC yhteensopivuus). Esi-
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merkiksi huonossa tapauksessa tietokannan dokumentaatiota ei ole olemassa tai saata-
villa, jolloin lähdesovelluksen tietokanta joudutaan käänteismallintamaan. Helpossa 
tapauksessa taulujen hakeminen lähdejärjestelmästä tarkoittaa vain triviaalien INSERT 
INTO -lauseiden kirjoittamista. 
Datan purkamisen yhteydessä on hyvä suorittaa validointi puretulle datalle. Tämän 
validoinnin tarkoituksena on selvittää, saadaanko kaikki data ulos järjestelmästä ehjänä. 
Testaaminen on erityisesti tarpeen, mikäli datan purkamiseksi on jouduttu tekemään 
monimutkaisia ja siten virhealttiita työkaluja.  
Tämän vaiheen ensimmäisen iteraation lopputuloksena lähdesovelluksen datat on 
tuotu lähdekerääntymisalueelle sellaiseen muotoon, jotta niitä voidaan käyttää datan 
transformaatiotyökalujen kehitystä varten. [3] 
3.5 Lähdedatan analyysi 
Lähdedatan analyysivaiheessa (source data analysis) työstetään katsaus lähdedatan laa-
dusta ja rakenteesta. Datan laadun ja rakenteen analyysin tarkoitus on tunnistaa epäjoh-
donmukaisuudet, redundanssit, epätarkkuudet ja viitteiden eheyksien ongelmat, jotta 
myöhemmissä datan puhdistusvaiheissa osattaisiin ottaa ne huomioon. Lyhyesti datan 
laatu -käsite kuvaa kuinka hyvin data vastaa sen kuvaamaa todellisen maailman käsitet-
tä. 
Datan laatuongelmia ovat puutteelliset tai väärät tiedot. Esimerkiksi henkilötietoja 
käsittelevässä järjestelmässä saattaa henkilöltä puuttua henkilötunnus, jolloin kyseisen 
henkilön tunnistaminen yksiselitteisesti on vaikeaa. 
Datan rakenteen analyysin tarkoitus on tunnistaa ongelmia tietokannan viitteiden 
eheydessä tai puutteellisia pääavaimia. Mikäli pääavaimet ovat viallisia tai niitä ei ole, 
joudutaan tunnistamaan pääavainkandidaatit analysoimalla dataa. Lisäksi analysoitavas-
ta datasta voidaan kerätä statistista tietoa, kuten null-arvojen osuus tietyllä sarakkeella.  
Datan laatusäännöt ovat metriikoiden määrittelyjä, joiden avulla analyysin kohteena 
olevan datan laatu mitataan. Datan laatusäännöt voivat mitata datan sisäisiä (esimerkiksi 
lukujen arvoalueella pysymistä) tai ulkoisia (esimerkiksi ovatko viitteet muihin taului-
hin ehjiä) laatuongelmia. Yleisesti datan laatusääntöjen tarkoitus on mitata todellisen 
maailman ilmiöiden ja sitä mallintavan datan vastaavuutta. [1 ss. 59-73] 
Esimerkiksi taulukossa 3.5 esitettyä jaottelua voidaan käyttää datan laadun luokitte-
luun tietovarastoittain. Jaottelussa tunnisteet A-D kuvaavat datan lähteen luotettavuutta 
ja tunnisteet 1-4 luodaan datan laatusääntöjen perusteella. [1 ss. 48-49]: 
Taulukko 3.5. Datan laadun tunnisteet. 
Tunniste Merkitys 
A Data on täysin auditoitua tai peräisin reaaliaikajärjestelmistä. 
B Data on kerätty statistisesti oikealla osittais-auditoinnilla tai luotettavasti 
transformoitu luokan A järjestelmistä. 
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C Data on kerätty sekundäärisistä järjestelmistä tai yhteen vedetty luokan B 
järjestelmistä. 
D Impressionististä dataa, joka on kerätty rajoitetulla selvityksellä tai on gene-
roitu luokan C järjestelmistä. 
1 Data on 98% tarkkaa mitattuna datan laatusääntöjen perusteella. 
2 Data on 95% tarkkaa mitattuna datan laatusääntöjen perusteella. 
3 Data on 85% tarkkaa mitattuna datan laatusääntöjen perusteella. 
4 Data on vähemmän kuin 85% tarkkaa mitattuna datan laatusääntöjen perus-
teella. 
 
Näiden tunnisteiden yhdistelmästä voidaan luoda tunniste tietovarastolle. Tietyt yhdis-
telmät kuten A4 ovat kuitenkin käytännössä mahdottomia, sillä täysin auditoitu järjes-
telmä tuskin tuottaa vähemmän kuin 85% tarkkaa dataa.  
Tämä triviaalille kuulostava vaihe on kriittinen datamigraatioprojektin onnistumisen 
kannalta, sillä laadultaan heikko data voi kohdejärjestelmään päästessään aiheuttaa on-
gelmia tai vaikeuttaa datamigraation onnistumista. 
Datan laadun analysointia varten voidaan kehittää omia työkaluja tai käyttää mark-
kinoilta saatavia työkaluja. Esimerkiksi Informatica [11] myy liiketoimintadomainista 
riippumatonta datan laadun analyysiin tarkoitettua työkalua. [3]  
3.6 Lähdedatan puhdistaminen 
Lähdedatan puhdistamisessa (source data cleansing) korjataan edellisessä vaiheessa 
havaittuja virheitä. Datan puhdistus on tärkeää, koska kohdejärjestelmällä saattaa olla 
tiukemmat säännöt datan oikeellisuutta koskien. Tällöin virheellistä dataa ei voida yk-
sinkertaisesti viedä uuteen järjestelmään. Lisäksi datan puhdistamiseksi luotuja puhdis-
tamissääntöjä voidaan hyödyntää jatkossa yrityksen datan laadun parantamiseen. [1 s. 
18] 
Datan puhdistus voidaan suorittaa rinnakkaisena tehtävänä muun datamigraatiopro-
sessin kanssa, jolloin sitä suorittamaan voidaan osoittaa omat resurssit. Mikäli näin teh-
dään, datan puhdistaminen ei pidennä datamigraatioprojektin aikataulua kalenteriajassa. 
Datan puhdistamista voidaan suorittaa useissa eri datamigraatioprosessin vaiheissa 
datan siirtämisen aikana tai paikallaan tietovarastoissa. Kullakin vaiheella on etunsa ja 
haittansa, joten datan puhdistamisen ajankohdan valitseminen vaikuttaa lopputulokseen. 
[3 ss. 39-41] [12] 
Data voidaan puhdistaa jo lähdetietokannassa (Taulukko 3.6), ennen kuin sille teh-
dään mitään muita operaatioita. Tällöin datan puhdistamiseen tarvittavien työkalujen ja 
prosessien kehitys voidaan aloittaa jo kauan ennen datamigraatioprojektin aloittamista. 
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Taulukko 3.6. Datan puhdistaminen lähdetietokannassa. 
Edut Haitat 
Datan puhdistaminen voidaan aloittaa 
ennen kuin datamigraatioprojekti aloite-
taan.  
Vanha järjestelmä on käytössä, jolloin 
sinne jatkuvasti syntyy uutta virheellistä 
dataa. Tämä monimutkaistaa puhdistus-
prosessia.  
Mikäli virheellisen datan puhdistus teh-
dään etukäteen, se ei pääse aiheuttamaan 
ongelmia datamigraatioprosessin muissa 
vaiheissa.  
 
Käytettävissä on vanhaa ohjelmistoa käyt-
tävien ihmisten asiantuntemus, he voivat 




Data voidaan puhdistaa kohdetietokannassa käyttöönoton jälkeen. Tämä vaihtoehto on 
heikko ja siihen tulisi turvautua vain jos datan laatuun liittyviä ongelmia ei ole tunnistet-
tu ennen käyttöönottoa (Taulukko 3.7).  
Taulukko 3.7. Datan puhdistaminen kohdetietokannassa. 
Edut Haitat 
Säästää resursseja datamigraatioprosessin 
rakennusvaiheessa. 
Viallinen data voi aiheuttaa ongelmia 
kohdejärjestelmässä ja sen kautta uuden 
järjestelmän luotettavuus voi kärsiä käyt-
täjien silmissä. 
 Viallinen data saattaa jäädä myös koko-
naan puhdistamatta, koska tässä vaiheessa 
uuden järjestelmän käyttöönottoprojektia 
huomio ei ole enää datamigraatiossa. Tä-
mä ongelma realisoituu erityisesti, jos 
datamigraatioprojekti on ylittänyt budjetin 
tai aikataulun.  
 
Osa datan puhdistamisesta voidaan suorittaa myös tiedon purkamisen, transformaation 
tai viemisen aikana. Nämä työvaiheet kuitenkin tehdään tuotannollisessa migraatiossa 
käyttökatkon aikana. Tällöin on huomioitava, ettei aikaa välttämättä ole mahdollisille 
manuaalisille korjauksille. 
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3.7 Datan transformaatio 
Datan transformaatiossa (data transformation) määritellään datan transformaatiosäännöt 
sekä liiketoiminta, että teknisellä tasolla. Tämän jälkeen tuotetaan datan tekniset trans-
formaatiosäännöt, jotka määritellään ohjelmakoodina. Transformaatiosäännöistä puoles-
taan koostetaan transformaatio-ohjelma, jossa transformaatiosäännöt toimivat aliohjel-
mina. 
Datan transformaatiovaihe on iteratiivistä ohjelmistokehitystä (Kuva 3.4), missä ke-
hitetään ohjelmia (transformaatiosääntöjä) määrittelyiden (liiketoimintatransformaatio-
säännöt) perusteella. Tämän vaiheen lopputuloksena on tuotettu dataa kohdekeräänty-
misalueelle, joka on valmiina vietäväksi uuteen järjestelmään. [3 ss. 41-46] 
Kuva 3.4. Teknisten transformaatiosääntöjen suunnitteluprosessi. 
3.7.1 Transformaatiosäännöt 
Liiketoimintatason transformaatiosääntöjen on tarkoitus antaa riittävä määrittely tek-
nisten transformaatiosääntöjen laatimiselle. Nämä määrittelyt voivat olla vähemmän 
formaaleja. Esimerkiksi asiakkaan tietojärjestelmän asiantuntija voi esittää tekstuaalisen 
määritelmän, kuinka tieto esitetään vanhassa järjestelmässä ja kuinka se on tarkoitus 
esittää uudessa. 
Tekniset transformaatiosäännöt puolestaan ilmaistaan aliohjelmina, joista kukin 
esittävät yhden lähde-attribuutin kuvausta kohde-attribuutiksi. Transformaatio-sääntöjä 
voidaan kirjoittaa kaikilla ohjelmointikielillä, mutta usein on tarpeen ottaa huomioon 
tehokkuuskysymykset datan määrästä riippuen. Taulukossa 3.8 on esitettynä eri teknis-
ten transformaatiosääntöjen tyyppejä. [3 s. 44] 
Taulukko 3.8. Teknisten transformaatiosääntöjen eri tyyppejä. 
Säännön nimi Kuvaus 
Suora kuvaus (Direct 
mapping) 
Lähde-attribuutin arvo kuvataan 1:1 yhteen kohdeattribuuttiin. 
Vakio arvo (Constant 
value) 
Kohde-attribuutti täytetään jollain vakiolla (esim "1"). 
Oletus arvo (Default 
value) 
Kohde-attribuutti täytetään vakio arvolla. Sääntö on voimassa 
vain jos kartoitusta kohdeattribuutille ei ole määritelty. 
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(Domain mapping) arvoihin (esim. "$" - "USD" ja "€" - "EUR"). 
Kuvaustaulu (Map-
ping table) 
Kohdeattribuutin arvo haetaan kuvaustaulusta lähdeattribuutin 
arvon perusteella. (esim. maan nimi - maan koodi) 
Kuvausfunktio (Map-
ping function) 
Yksi tai useampi lähdeattribuutti kartoitetaan kohdeattribuu-




Kohdeattribuutin arvo luodaan riippumatta lähdedatasta. 
(esim. asetetaan nykyinen päivämäärä). 
3.7.2 Proseduraaliset vs deklaratiiviset lauseet 
Tietokantamoottorit tarjoavat hyvät työkalut käsitellä tehokkaasti suuria määriä dataa, 
mutta proseduraalisella ajattelulla voidaan kompastua SQL-kyselyiden kirjoittamisessa. 
SQL-lauseet kannattaa tehokkuutta ajatellen kirjoittaa deklaratiivisiksi lauseiksi, sillä 
tietokantamoottoreilla on mahdollisuus optimoida niitä. [13] 
Ohjelmassa 1 on esitettynä proseduraalinen esimerkki varastossa olevien tarvikkei-




DECLARE @StartTime datetime; SET @StartTime = GETDATE(); 
DECLARE @CurrentItems bigint; SET @CurrentItems = 0; 
DECLARE @TranCode char(3), @Items int; 
DECLARE MyCursor CURSOR 
    FOR SELECT TranCode, Items FROM Stock 
 
OPEN MyCursor 
FETCH NEXT FROM MyCursor INTO @TranCode, @Items 
WHILE @@FETCH_STATUS = 0 
BEGIN 
    IF @TranCode IN ('IN', 'RET') 
     SET @CurrentItems = @CurrentItems + @Items; 
    ELSE 
     SET @CurrentItems = @CurrentItems - @Items; 





SELECT 'cursor', DATEDIFF(ms, @StartTime, GETDATE()), @CurrentItems 
 
GO 
Ohjelma 1. Varastossa olevien tarvikkeiden määrän selvittäminen käyttäen kursoria. [14] 
Ohjelmassa 2 vastaava operaatio on tehty deklaratiivisesti eksplisiittisesti iteroimatta 
tulosjoukon läpi. 




DECLARE @StartTime datetime; SET @StartTime = GETDATE(); 
DECLARE @CurrentItems bigint; SET @CurrentItems = 0; 
 
SELECT @CurrentItems = @CurrentItems + 
    CASE TranCode 
     WHEN 'IN' THEN Items 
     WHEN 'RET' THEN Items 
     WHEN 'OUT' THEN -Items 
    END 
FROM Stock 
 
SELECT 'set', DATEDIFF(ms, @StartTime, GETDATE()), @CurrentItems 
GO 
Ohjelma 2. Varastossa olevien tarvikkeiden määrän selvittäminen deklaratiivisesti käyttäen SELECT-
lausetta. [14] 
Ohjelman 1 suoritusaika miljoonalle riville on Microsoft SQL Server 2008 R2-
tietokannalla 18900ms ja ohjelman 2 490ms, jolloin ohjelman 2 suoritusaika on vain   
2,6 % ohjelman 1 suoritusajasta. Imperatiivisella SQL-ohjelmoinnilla voidaan siis mer-
kittävästi hidastaa koko datamigraatioprosessia. 
3.8 Datan validaatio 
Datan transformaatio-ohjelman kehittämisen ja suorittamisen jälkeen kohdekeräänty-
misalueella on dataa, joka täytyy validoida. Datan validoinnin tarkoitus on varmistaa 
uuteen järjestelmään vietävän datan täydellisyys, oikeellisuus ja johdonmukaisuus. Suu-
rin haaste tässä vaiheessa on lähdedatan ja kohdedatan vertaaminen, sillä kohdetietora-
kenne poikkeaa usein oleellisesti lähdetietorakenteesta. Lisäksi dataa on mahdollisesti 
kuvattu uudelleen. [3 s. 47] 
Kohdedataa verrataan lähdedataan käyttämällä yhdistelmää seuraavista vaihtoeh-
doista: 
 Automaattinen vertailu varmistaa oikeellisuuden, täydellisyyden ja yhdenmu-
kaisuuden rakenteellisella ja data-tasolla. Automaattisella vertailulla saadaan ai-
kaan hyviä tuloksia nopeasti, mutta automaattisten testien implementointi vie ai-
kaa. 
 Manuaalinen vertailu tarkoittaa datan validointia käyttäen apuna datan ana-
lyysityökaluja. Manuaalisella vertailulla voidaan suorittaa esimerkiksi pistoko-
keita. 
Jotta lähde ja kohdedata olisivat vertailukelpoista, täytyy dataa muokata (Kuva 3.5). 
Tässä vaiheessa on hyvä ottaa huomioon, että ollaan validoimassa transformaatio-
ohjelman oikeellisuutta, jolloin ei kannata uudelleenkäyttää mahdollisesti väärää trans-
formaatio-ohjelman koodia. Tällöin pätee myös ohjelmistotestauksessa tunnettu käytän-
tö: ohjelman kehittäjän tulee olla eri henkilö kuin ohjelman testaajan, sillä muuten sa-
mat virheet pääsevät helposti toistumaan testikoodia kehitettäessä. [3 ss. 47-49] 
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Kuva 3.5. Lähde ja kohdedatan vertailu. [3 s. 48] 
Tämän vaiheen lopputuloksena kohdekerääntymisalueella oleva data on huolellisesti 
testattu.  
3.9 Datamigraatioprosessi-testit  
Datamigraatioprosessi-testit (data migration process tests) toimivat kuivaharjoitteluna 
koko datamigraatioprosessille. Testin tarkoituksena on osoittaa, että koko datamigraa-
tioprosessi saadaan vietyä alusta loppuun riittävän nopealla aikataululla, jotta se on 
mahdollista suorittaa tuotannossa datamigraatiolle avautuvan aikaikkunan sisällä. Da-
tamigraatioprosessi koostuu ohjelmien lisäksi myös ihmisten toiminnasta, jonka merki-
tys datamigraatioprosessissa täytyy dokumentoida. Syntynyt dokumentti toimii ohjeis-
tuksena datamigraatioprosessin suorittamiselle. Tämän vaiheen lopputuloksena on val-
misteltu, testattu ja dokumentoitu datamigraatioprosessi. [3 s. 50] 
3.10 Kohdesovelluksen testaus 
Kohdesovelluksen testaus (target application tests) -vaiheen tarkoitus on varmistaa, että 
kohdesovellus toimii sinne viedyn datan kanssa. Kohdesovellukseen viedään kaikki data 
lähdejärjestelmästä jonka jälkeen sen toimivuutta testataan hyödyntäen käyttötapauksia. 
Lisäksi sovellus voidaan ottaa mahdollisuuksien mukaan pilottikäyttöön. Tällöin kohde-
sovelluksen lopulliset käyttäjät pääsevät ilmaisemaan mielipiteensä uuden järjestelmän 
toiminnasta. 
Ongelmia kohdesovelluksen toiminnassa voi esiintyä seuraavista syistä: 
1. Dataa ei viety oikein uuteen sovellukseen. 
2. Kohdesovelluksessa on virheitä. 
3. Kohdejärjestelmä ei pysty käsittelemään sinne viedyn datan määrään ja hidastuu 
käyttökelvottomaksi. 
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4. Käyttäjä käyttää uutta järjestelmää väärin, jolloin järjestelmän käytön ohjeistusta 
on parannettava. 
Virheen sattuessa on tärkeää tunnistaa missä prosessin vaiheessa virhe sijaitsee. Tämä 
voi olla vaikeaa, sillä virheen alkuperä saattaa olla lähdesovelluksen virheellisessä da-
tassa, migraatioprosessissa tai kohdesovelluksessa. Mikäli virhe on kohdesovelluksessa, 
jää vastuu virheen korjaamisesta kohdesovelluksesta vastuussa olevalle sidosryhmälle. 
Tästä voi koitua ongelmia migraatioprojektille, koska kohdesovelluksesta vastuussa 
oleva sidosryhmä saattaa työskennellä eri yrityksessä, jonka vastuualueena ei ole data-
migraation suorittaminen. [3 s. 51] 
3.11 Integraatiotestit ja lopullinen harjoitus 
Integraatiotestit ja lopullinen harjoitus (integration tests and final rehearsal) ovat viimei-
set askeleet ennen tuotannollista migraatiota. Vaiheen tarkoituksena on varmistaa koh-
desovelluksen toimivuus ennen sen käyttöönottoa. Lisäksi datamigraatioprosessi testa-
taan harjoittelemalla sen suorittaminen alusta loppuun.  
Integraatiotestien tavoite on varmistaa kohdesovelluksen ja siihen liittyvien sovel-
lusten yhteistoiminta niihin vietävän datan kanssa. Integraatiotestit suoritetaan noudat-
taen hyviä ohjelmistojen testauksen periaatteita. 
Lopullinen harjoitus on viimeinen testi datamigraatioprosessille ennen tuotannossa 
ajettavaa migraatiota. Harjoituksessa ajetaan datamigraatioprosessi täydellisenä alusta 
loppuun, niin kuin se on tarkoitus ajaa tuotannollisessa migraatiossa. Jos harjoitus tois-
tetaan useita kertoja, voidaan harjoitusten pohjalta tuottaa "datamigraatiokäsikirjoitus". 
Datamigraatiokäsikirjoitus toimii käsikirjoituksena tuotannolliselle migraatiolle. Käsi-
kirjoitus sisältää yksityiskohtaiset kuvauksen migraatiovaiheiden suorittamiseksi peräk-
käisesti. Datamigraatiokäsikirjoitus on siis rakenteeltaan kuin ruoanvalmistusohje, joka 
esimerkiksi kertoo mitä pitää keittää ja kuinka kauan se kestää.  
Datamigraatiokäsikirjoituksen avulla itse tuotannolliseen migraatioon kuluva aika 
saadaan pienemmäksi, sillä migraatioita suorittavien henkilöiden ei tarvitse miettiä "mi-
tä teen seuraavaksi", vaan kyseiseen kysymykseen saa vastauksen suoraan datamigraa-
tiokäsikirjoituksesta.  
Datamigraatiokäsikirjoituksen lisäksi harjoitusten lopputuloksena saadaan arvokasta 
tietoa datamigraatioprosessin tehokkuudesta. Harjoitusten lopputulosten perusteella 
voidaan tehdä päätös datamigraation suorittamisesta, eli siirtymisestä tuotannolliseen 
migraatioon. [3 ss. 53-54] 
3.12 Tuotannollinen migraatio ja viimeistely  
Tuotannollinen migraatio ja viimeistely (productive migration and finalizing) ovat da-
tamigraatioprojektin viimeiset vaiheet. Tuotannollisessa migraatiossa datamigraatiopro-
sessi suoritetaan datamigraatiokäsikirjoituksen perusteella. 
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Tuotannollisen migraation aloittamiseksi täytyy ensin löytää sille sopiva aikaikku-
na. Paras aikaikkuna migraatiolle on tietysti aikaväli jona järjestelmää ei käytetä (esi-
merkiksi yöllä), näin saadaan minimoitua datamigraatiosta liiketoiminnalle aiheutuva 
haitta. Tuotannollinen migraatio alkaa lähdejärjestelmän alasajolla, siten lähdedata on 
jäädytetty. Tämän jälkeen datamigraatio suoritetaan datamigraatiokäsikirjoituksen pe-
rusteella.  
Datamigraation suorittamisen jälkeen kohdejärjestelmä otetaan tuotantokäyttöön, tä-
tä hetkeä kutsutaan "ei paluuta -pisteeksi" (point of no return). Ei paluuta -pisteen jäl-
keen vanhaan järjestelmään paluu on erittäin vaikeaa, ellei siirtymisstrategia sisällä tie-
tojen synkronointia vanhan ja uuden järjestelmän välillä. Tällöin vanhan järjestelmän 
data pysyy jatkuvasti ajan tasalla uuden kanssa, jolloin vanhaan järjestelmään voidaan 
palata helposti takaisin. 
Viimeistely tarkoittaa yksinkertaisesti projektin päättymisen toteamista muodolli-
sesti. Asiakkaan edustajat ja datamigraation toimittava osapuoli sopivat yhdessä, että 
projekti on toimitettu. Tässä vaiheessa vastuu järjestelmän toiminnasta siirtyy yleensä 
asiakkaan IT-hallinnon vastuulle. [3 ss. 55-56]  
3.13 Projektinhallinta 
Datamigraatioprojekteissa täytyy tasapainotella aikataulun, laadun ja kustannusten välil-
lä, kuten muissakin IT-projekteissa. Datamigraation projektinhallinnalla on muutamia 
erityisominaisuuksia ohjelmistoprojektin hallintaan verraten, näitä erityisominaisuuksia 
esitellään tässä kohdassa. 
Projektin sisäiset rinnakkaisuudet tarkoittavat, että datamigraatioprojekteissa tar-
vitsee usein hallita kolmea eri rinnakkaista toisistaan riippuvaa työnkulkua: 
1. Lähdesovelluksen ylläpito 
2. Kohdesovelluksen kehittäminen tai konfigurointi 
3. Datamigraation suorittaminen 
Näillä työnkuluilla esiintyy kuvan 3.6 mukaisia yleisiä riippuvuuksia (prevalent interde-
pendency) sekä ei niin yleisiä, mutta mahdollisia riippuvuuksia (uncommon interdepen-
dency). Lähdedatasta joudutaan ottamaan uusia näytteitä silloin tällöin, jotta datami-
graatio-ohjelmien toimivuutta voidaan testata tuoreella lähdedatalla. Joskus lähdesovel-
luksen tietorakenne voi muuttua hieman projektin aikana, varsinkin jos datamigraatio-
projekti kestää pitkään. Jos kohdesovellusta kehitetään tai konfiguroidaan on hyvin 
yleistä, että kohdesovelluksen tietorakenteeseen tulee muutoksia. Lisäksi kohdesovel-
luksessa voi olla jo dataa (esimerkiksi järjestelmien yhdistämisessä), jolloin kohdejär-
jestelmän datasta joudutaan ottamaan näytteitä datamigraatioalustaan. 
Lisäksi datamigraatio on usein nopeampi vaihe suorittaa, kuin uuden järjestelmän 
kehittäminen tai konfigurointi. Tällöin datamigraation suorittaminen voi joutua odotta-
maan uuden järjestelmän valmistumista. 
Datamigraatioprojektin toimittamisen suorituskyky on yleensä paras kun vain 
yksi yritys toimittaa projektia. Tällöin vastuu projektista on yhdellä yrityksellä eikä vas-
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tuuta tarvitse jakaa usealle yritykselle. Jos datamigraatioprojektia toimittaa useampi 
yritys, niin on lähes mahdotonta esittää yksityiskohtaisesti ja kirjallisesti kaikkia yksit-
täisen yrityksen velvollisuuksia datamigraatioprojektissa. 
Kommunikaation määrä vaihtelee datamigraatioprojektin kuluessa datamigraation 
toimittajan, kohdesovelluksen toimittajan ja asiakkaan sidosryhmien edustajien välillä 
datamigraatioprosessimallin eri vaiheiden aikana. Esimerkiksi strategiavaiheen aikana 
täytyy kerätä paljon tietoa lähde- ja kohdesovelluksista sekä asiakkaan liiketoiminnasta 
ja sen datamigraatiolle asettamista rajoitteista. Transformaatiovaiheen aikana kommuni-
kaation tarve vähenee ja transformaatiosovelluksia kehitetään kerättyjen tietojen perus-
teella. Testauksen aikana datamigraatioprosessin osiin täytyy tehdä viimeiset korjaukset, 
joten kommunikaation määrä myös sitä myöten kasvaa. [3 ss. 57-59] 
 
 
Kuva 3.6. Lähde- ja kohdesovellusten sekä datamigraatioalustan väliset riippuvuudet. [3 s. 57] 
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4 ATOSTEKIN TOIMITTAMA DATAMIGRAATIO-
PROJEKTI 
Tässä luvussa kuvataan Atostekin toimittama osa datamigraatioprojektia. Salassapito-
velvollisuuden vuoksi todelliset projektiin osallistuneet yritykset ja asiakkaan liiketoi-
minta-alue on nimetty uudelleen. 
4.1 Yleiskuvaus 
Tietojärjestelmäuudistuksen motivaationa asiakkaan näkökulmasta oli yhdistää omissa 
sisäverkoissa olevien ja valtakunnallisesti hajautettujen toimipisteiden tietokannat yh-
teen keskitettyyn tietokantaan. Tällöin eri toimipisteissä vierailevaa henkilöä voidaan 
palvella paremmin. Asiakkaan vanha DOS-pohjainen merkistökäyttöliittymällä varus-
tettu järjestelmä päädyttiin korvaamaan kolmella web-selainkäyttöisellä järjestelmällä: 
1. Asianhallintajärjestelmä asiakkaan liiketoimintasubstanssin hallitsemiseen. 
2. ERP-työkalu asiakkaan resurssien hyödyntämisen suunnitteluun, lähinnä aika-
taulutukseen. 
3. Taloushallinnon järjestelmä myynti- ja varastotietojen hallitsemiseen. 
Atostekin toimittama osuus datamigraatiokokonaisuudessa keskittyi lähdesovelluksen 
tiedon purkamiseen. Tiedon purkamisen päämäärä oli saattaa tieto sellaiseen muotoon, 
että ASoft ja BSoft pystyivät suorittamaan datan transformaation kohdejärjestelmiin. 
Datan rakenteen määrittelynä toimi MS-Access tietokantaskeema, jonka taulut täytettiin 
lähdesovelluksen datalla ja toimitettiin ASoftille ja BSoftille. Migraation kohteena ole-
vaa dataa oli noin 26GB tallennettuna SQL-tietokantoihin, jotka olivat hajautuneet ym-
päri Suomea asiakkaan toimipisteisiin. 
Datan purku tapahtui asentamalla kaikkiin asiakkaan 70 toimipisteeseen keskitetysti 
hallittu varmuuskopiointisovellus, jonka avulla tiedot ladattiin datan purkusovellukseen. 
Datan purkusovellus koostui salaamattoman tiedon purkusovelluksesta ja salatun tiedon 
purkusovelluksesta. Datamigraatioon liittyvien sovellusten suoritusta hallittiin erillisellä 
orkestrointikomponentilla. Orkestrointikomponentti automatisoi osan datamigraatiopro-
sessia. Datan purkamisen jälkeen data siirrettiin ASoftin ja BSoftin kohdekerääntymis-
alueille transformaatiota varten (Kuva 4.1).  
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Kuva 4.1. Datan liikkuminen lähdesovelluksista lähdekerääntymisalueelle. 
Tässä luvussa esitetään tarkemmin kuvassa 4.2 esitetyt datamigraatioprojektin vaiheet. 
 
Kuva 4.2. Datamigraatioprojektin aikajana. 
Projektin ajankäyttö jakaantui kuvan 4.3 mukaisesti. Vaiheet ovat peräisin Atostekin 
tuntien seurantajärjestelmästä, jossa ne ovat eri nimikkeillä verrattuna kuvan 4.2 vaihei-
siin. Kuvasta on nähtävissä kuinka paljon työtä vaati datan nopean lataamisen mahdol-
listaminen asiakkaan toimipisteistä verrattuna datamigraatiotyökalujen tuottamiseen tai 
tuotantokonversioiden suorittamiseen. 
 
Kuva 4.3. Projektin ajankäyttö. 




Esitutkimus ja datan purkutyökalujen toteutus 
Palaverit 
Tietokannan takaisinmallinnus 
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4.2 Datamigraation esitutkimus  
Esitutkimuksen aikana tehtiin toteuttamiskelpoisuus-tutkielma, jolla varmistettiin että 
datamigraatio on mahdollista suorittaa. Tässä kohdassa kuvataan esitutkimusvaiheen 
lähtötilanne ja sen aikana esiin tulleet ongelmat. 
4.2.1 Lähtötilanne 
Datamigraation lähdesovelluksena toimi vanha Microsoft DOS-käyttöjärjestelmälle 
suunniteltu myynti-, varasto- ja asiatiedon hallintaan tarkoitettu sovellus. Sovelluksen 
tietokantamoottorina toimi transaktionaalinen, mutta ei relationaalinen Pervasiven 
Btrieve record manager. Sovelluksen tietokannan skeemoja ei ollut saatavilla, vaan ne 
jouduttiin takaisinmallintamaan päättelemällä taulujen nimet ja sarakkeet sovelluksen 
datan perusteella käyttäen Pervasiven DDF (Data Definition File) Builder-työkalua. 
Esitutkimuksen aikana huomattiin, että tiedot saadaan vietyä Btrievestä Pervasive SQL-
tietokantaan hyödyntäen Pervasive Control Center-sovellusta.  
4.2.2 Ongelmat 
Esitutkimuksen myötä havaittiin seuraavat ongelmat: 
 Lähdesovelluksen tietokantana toimii vanha Pervasive Softwaren transaktionaa-
linen Btrieve-tietokantamoottori, jonka tietokantatiedostot eivät sisällä tietokan-
tataulujen metatietoja. 
 Tietokannan rakenne joudutaan takaisinmallintamaan sovelluksen dataa hyväksi 
käyttäen. 
 Sovelluksen lähdekoodeja tai dokumentaatiota ei ole saatavilla. 
 Asiakkaan toimipisteet ovat hajautuneet maantieteellisesti ympäri Suomea, jol-
loin vieraileminen kaikissa toimipisteissä on hyvin kallista. 
 Btrieven ja Pervasive SQL:n tietotyypit eivät ole kaikki yhteensopivia vaan suuri 
osa joudutaan konvertoimaan. 
 Toimipisteiden hajautuminen valtakunnan laajuisesti on myös ongelma. 
 Toimipisteisiin on asennettuna eri versioita lähdesovelluksesta. 
 Sovellusta on käytetty eri tavoilla eri toimipisteissä. 
Esitutkimuksen jälkeen Atostek lähetti asiakkaalle tarjouksen datamigraation toimitta-
misesta.  
4.3 Datamigraatiotyökalujen rakentaminen 
Datamigraatiotyökalujen rakentaminen eteni kahdessa vaiheessa:. Ensin takaisinmallin-
nettiin tietokantataulujen metatiedot hyödyntäen Pervasiven DDF-builder työkalua, sit-
ten kirjoitettiin datan konversion suorittavat funktiot ja INSERT INTO -lauseet. Datan 
konversiofunktioiden tehtävänä oli tulkita tyypittämätön data SQL-tietotyypeiksi.  
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Pervasive SQL:stä datat ladattiin MS-Access tietokantaan ODBC-rajapinnan avulla 
(Kuva 4.4). Tuloksena saadut MS-Access tietokantatiedostot toimitettiin eteenpäin 
ASoftille ja BSoftille datan transformaatiota varten. 
 
Kuva 4.4. Datan konversion vaiheet. 
Tässä vaiheessa myös valittiin kohdesovellukseen vietävä data. Asiakkaan kanssa pidet-
tiin palaveri ja esiteltiin purettua Pervasive SQL -kantaa, jolloin asiakas pystyi kerto-
maan mitä dataa he tarvitsevat kohdesovelluksessa. 
4.4 Etäylläpitotyökalu 
Etäylläpitosovellus otettiin käyttöön, koska vieraileminen asiakkaan 70 toimipisteessä 
olisi ollut hyvin kallista. Laskelmien mukaan työaikaa olisi kulunut kutakin toimenpi-
dettä varten noin vuorokausi per toimipiste. Etätukisovelluksen avulla etäyhteys toimi-
pisteisiin saatiin puolestaan noin 30 minuutissa mukaan lukien sovelluksen asennukseen 
kuluvan ajan. Etätukisovellukselta vaadittiin seuraavat ominaisuudet: 
 Sovelluksen täytyy päästä läpi palomuureista. 
 Sovellus tukee tiedostojen siirtoa. 
 Sovellus tarjoaa mahdollisuuden kontrolloida asiakkaan Windows-konetta 
etäyhteyden yli. 
 Sovelluksen täytyy toimia vaikka molemmat päät ovat NAT:in takana. 
 Sovelluksen asennuksen tulee onnistua myös ei tekniikkaan orientoituneelta 
henkilöltä puhelimitse opastettuna. 
Etäylläpitosovellukseksi valittiin avoimen lähdekoodin ChunkVNC-sovellus [15]. 
ChunkVNC on etätukeen tarkoitettu UltraVNC [16] -kääre, joka koostuu kolmesta osas-
ta: 
InstantSupport: InstantSupport on kustomoitava AutoIT-skripti, joka käännetään 
suoritettavaksi tiedostoksi. Kun tämä tiedosto suoritetaan niin se purkaa UltraVNC-
palvelimen väliaikaiseen hakemistoon, luo satunnaisen tunnisteen ja muodostaa salatun 







INSERT INTO-lauseet ODBC Import 
DDF-tiedostot (Data Definition File) 
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Repeater: Repeater asennetaan julkisessa verkossa olevalle Atostekin palvelimelle. 
Sen tehtävänä on vastaanottaa InstantSupport-etätukipyyntö ja yhdistää kyseinen pyyntö 
Vieweriin. 
Viewer: Viewer toimii VNC-asiakkaana, joka ottaa salatun yhteyden Repeaterin 
kautta InstantSupport-palvelimeen siltä saadun etätukitunnisteen avulla. Viewer toimii 
tämän jälkeen kuin muutkin VNC-ohjelmat. 
Repeater asennettiin toimimaan portissa 443, joka on sama kuin salatun http-
yhteyden käyttämä portti. Tämä siksi, että kyseinen portti on yleensä avattuna palomuu-
reissa, joten näin saatiin ohitettua mahdolliset palomuurit ja etäyhteyden muodostami-
nen onnistui palomuureista huolimatta. 
4.5 Keskitetty varmuuskopiointisovellus 
Varmuuskopiointisovelluksella oli tärkeä tehtävä datamigraatioprosessissa. Sen avulla 
saatiin nopeasti viimeisimmät versiot asiakkaan toimipisteiden tietokannoista. Keskitet-
ty varmuuskopiointisovellus päädyttiin tuottamaan itse valmiiden ratkaisujen etsimisen 
jälkeen, sillä sopivaa vaatimukset täyttävää valmista ratkaisua ei löytynyt.  
4.5.1 Vaatimukset 
Sovellukselle asetettiin seuraavat vaatimukset: 
1. Ratkaisun täytyy pystyä siirtämään automaattisesti varmuuskopioita etäpalveli-
melle salatun yhteyden ylitse. 
2. Varmuuskopiointioperaatiot tulee pystyä ajastamaan kertaluontoisesti, sekä tois-
tuvasti tietyllä aikavälillä. 
3. Varmuuskopioita tulee voida hallita keskitetysti yhdeltä palvelinkoneelta konfi-
guraatiotiedostojen tai käyttöliittymän avulla, siten että käyttäjän ei tarvitse ottaa 
etäyhteyttä varmuuskopioitaville koneille. 
4. Ratkaisun täytyy pystyä autentikoitumaan Windows-levyjaoille, joilla varmuus-
kopioitavat tietokannat sijaitsevat. 
5. Varmuuskopioinnin onnistuminen ei saa riippua sisään kirjautuneesta käyttäjästä 
tai siitä, onko käyttäjä ylipäänsä kirjautunut sisään. 
6. Ratkaisun tulee minimoida tiedonsiirto varmuuskopioinnin kohteen ja varmuus-
kopiointipalvelimen välillä. 
4.5.2 Toteutus 
Tiedonsiirto päätettiin toteuttaa hyödyntäen rsync:iä. Rsync on avoimen lähdekoodin 
ohjelma ja verkko-protokolla, joka minimoi verkon yli siirrettävän datan määrän siirtä-
mällä vain muuttuneet osat tiedostoista.  
Sovellus koostuu kahdesta osasta: Ruby + DeltaCopy [17] (rsync kääre Windowsil-
le) -asiakassovelluksesta ja Ruby on Rails + RSync -palvelimesta. Asiakassovelluksen 
ajoympäristönä toimi Windows XP, Vista tai 7 ja palvelimen ajoympäristönä toimi  
CentOS Linux-distribuutio.  
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Perusperiaatteet: palvelimen tietokanta sisältää tiedot varmuuskopiointiasiakkaista 
ja varmuuskopiointitehtävistä, joiden perusteella se luo varmuuskopiontitehtäväinstans-
seja. Asiakkaat kyselevät palvelimen web-rajapinnasta tehtäviä esimerkiksi viiden mi-
nuutin välein. Kun tehtävä on tarjolla, niin asiakas suorittaa rsync-komennon palveli-
melta saaduilla parametreilla ja lähettää sekä komennon tulostaman login että exit-
koodin palvelimelle web-rajapinnan kautta (Kuva 4.5). 
 
Kuva 4.5.  Varmuuskopiointisovelluksen toimintaperiaate. 
Palvelin tarjoaa web-käyttöliittymän varmuuskopioiden ajastamiseen sekä varmuusko-
piointitehtävien tilojen ja lokitietojen tarkasteluun.  
Asiakas koostuu Ruby-skriptistä ja DeltaCopy rsync-kääreestä. Asiakas-sovellusta 
ei tarvitse asentaa koneelle, vaan riittää, että siirretään sovellus johonkin hakemistoon ja 
ajastetaan sen suoritus toistuvaksi käyttäen Windowsin ajastetut tehtävät -toimintoa. 
Sovelluksen yksi suoritus vastaa siis yhtä tehtävän pollaamista, mikäli palvelin palauttaa 
tehtävä-instanssin niin se suoritetaan. Ajastetut tehtävät -toiminnolla saadaan asetettua 
tehtävän suorittavan käyttäjän tunnus ja salasana, jolla on oikeudet lukea lähdesovelluk-
sen tietokantatiedostoja. Näin varmuuskopiointisovelluksen suorittaminen onnistuu 
riippumatta siitä, kuka on kirjautuneena sisään. 
Palvelin on Linux-palvelimelle asennettu Ruby on Rails -sovellus. Se tarjoaa web-
käyttöliittymän, jolla voidaan hallita varmuuskopiointiasiakkaita ja varmuuskopiointi-
tehtäviä, sekä tarkastella tehtäväinstanssien tilaa. Varmuuskopioiden ajastus tapahtui 
luomalla käyttäjän ajastamien tehtävien perusteella cron-tiedosto, jolloin crond huolehtii 
varmuuskopiointitehtäväinstanssien luomisesta ajallaan. 
4.6 Salatun asiatiedon purkusovellus 
Salatun asiatiedon purkaminen alkoi tutkimalla sovelluksen ajonaikaista käyttäytymistä 
CheatEngine -sovelluksen [18] avulla, tavoitteena eristää salauksen purkava aliohjelma. 
Jonka jälkeen kyseistä aliohjelmaa voitaisiin käyttää salauksen purkamiseen. Lyhyen 
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tutkimuksen jälkeen kuitenkin huomattiin, että aliohjelman eristäminen on hyvin työläs-
tä ja päätettiin etsiä muita ratkaisuja. 
Lopulta salatut tiedot päädyttiin kopioimaan sovelluksen käyttöliittymästä AutoIT-
skriptin avulla. AutoIT [19] on käyttöliittymien automaatioon ja skriptaukseen suunni-
teltu ohjelmointikieli ja työkalusto. Tämä ratkaisu oli helppo toteuttaa, sillä yksi käyttö-
liittymänäkymä sisälsi kaikki yksittäisen salatun tietokantataulun rivin tiedot ja siihen 
liittyvien assosiaatioiden pääavainkandidaatit, jolloin salatun tietokantarivin vie-
rasavaimet pystyttiin päättelemään niiden perusteella. 
Sovellus koostui kahdesta osasta: 
 AutoIT-skriptistä, joka kaappasi käyttöliittymästä tiedot XML-tiedostoon ja 
Ruby-skriptistä, joka jäsensi XML-tiedoston ja lisäsi tietokantarivit MS Access-
tiedostoon. AutoIT-skriptejä varten VMWare ESXi-palvelimelle sijoitettiin 
Windows XP -virtuaalikoneita ajoon, joissa tietojen kaappaus sai edetä rauhassa. 
Kaappausskriptin ajo yhdelle toimipisteelle kesti noin 6h-48h, riippuen toimipis-
teen koosta.  
 Ruby-skriptistä, joka käsitteli AutoIT-skriptin kaappaaman XML-datan, päätte-
li purettujen rivien vierasavaimet, raportoi virhetilanteista ja suoritti samalla da-
tan puhdistusta poistaen tyhjiä tai duplikaatteja rivejä ja näkymiä. Skripti tallensi 
datan MS Access-kantaan salattujen tietojen tilalle. 
4.7 Automaattinen konversiosovellus 
Automaattinen konversiosovellus päätettiin toteuttaa datamigraatioprosessin tueksi, sillä 
konversiovaiheiden suorittaminen käsin olisi ollut hyvin työlästä kaikille 70 toimipis-
teelle. Lisäksi sovellus mahdollisti nopean konversioiden iteroinnin ja siten tehok-
kaamman virheiden havaitsemisen ja korjauksen. Automaattinen konversiosovellus on 
Ruby-skripti, joka orkestroi konversioon osallistuvien ohjelmistojen suoritusta oikeassa 
järjestyksessä oikeilla syötteillä. Orkestrointikomponentin suunnittelun suurimpana 
haasteena oli hallita kaikki aikaisemmin käsin hallitut poikkeamat migraatioprosessissa. 
Orkestrointisovellus suoritti konversiosekvenssin (Kuva 4.6) seuraavasti: 
1. Konversiosekvenssin alussa orkestrointisovellus suoritti rsync-komennon, joka 
kopioi konversion kohteena olevan sovellustietokannan viimeisimmän version 
konvertoitavaksi. 
2. Tämän jälkeen orkestrointi-sovellus kopioi Btrieve-tietokantatiedostot ja DDF-
builder -työkalulla tuotetut DDF-tiedostot Btrieve-tietokannan datahakemistoon, 
jolloin konversion kohteena olevan Btrieve-tietokannan tila vastasi lähdesovel-
luksen tietokannan tilaa. 
3. Tämän jälkeen orkestrointi-sovellus suoritti konversion suorittavat SQL-lauseet 
Pervasive SQL:n komentokehote-sovelluksella ja otti kiinni mahdolliset virheet. 
4. Sitten orkestrointi-sovellus suoritti MS Access -ohjelman komentoriviltä, käyn-
nistäen ODBC import -makron. MS Access -prosessin sulkeutumista täytyi 
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odottaa pollaamalla prosessin tilaa, sillä Access käynnistyy komentoriviltä 
käynnistettäessä eri shelliin. 
5. Sitten orkestrointi-sovellus pakkasi valmiin Access-tiedoston ja lähetti sen 
ASoftille ja BSoftille.  
6. Lopuksi sovellus tallensi konversion lokitiedot konversiokohtaiseen lokiin myö-
hempää tarkastelua varten. 
 
Kuva 4.6. Automaattisen konversion sekvenssikaavio. 
Varsinaisen migraatioprosessin aikana automaattista konversiosovellusta käytettiin ajas-
tamalla sen suoritus Windowsin ajastetut tehtävät -toiminnon avulla yöllä suoritettavak-
si. Asiakkaan järjestelmää ei käytetty yön aikana. Konversiosovelluksen suorittamisen 
jälkeen BSoftin automaattinen transformaatiosovellus vei datan kohdesovellukseen. 
4.8 Massakonversio ja uuden järjestelmän testaus 
Automaattisen konversiosovelluksen tuottamisen jälkeen ASoftille ja BSoftille toimitet-
tiin kaikkien toimipisteiden konversiot ilman salatun datan purkamista. Vaihe suoritet-
tiin käynnistämällä automaattinen konversioskripti kaikille toimipisteille. Skriptin suo-
rittaminen kesti noin 1,5 vuorokautta. Tämän jälkeen kaikki data ladattiin uusiin järjes-
telmiin suorituskykytestausta ja datan validointia varten.  
Vaihe oli tärkeä suorittaa, koska asiakkaan eri toimipisteissä oli asennettuna lähde-
sovelluksesta eri versioita. Tällöin oli tärkeää varmistaa, että konversio menee läpi kai-
kille toimipisteille. Konversioskriptin suorittamisessa ei havaittu ongelmia yhdenkään 
toimipisteen kohdalla. Mikäli ongelmia olisi havaittu vasta tuotannollisen migraation 
aikana, korjaus olisi ollut vaikeaa tuotannollisen migraation aikataulun vuoksi. 
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Uuden järjestelmän testauksessa havaittiin, että datan vieminen kohdesovellukseen 
hidasti merkittävästi sen käyttöä. Siksi datan vieminen jouduttiin tuotannollisessa mig-
raatiossa suorittamaan sellaisina aikoina, jolloin kohdesovellusta ei käytetä. 
4.9 Käyttöönottoprosessi 
Käyttöönottoprosessi (tuotannollinen migraatio) suoritettiin toimipiste kerrallaan. Ku-
vassa 4.7 on esitetty käyttöönottoprosessi. Kuvassa K tarkoittaa käyttöönottopäivää ja 
K-1 tarkoittaa käyttöönottopäivää edeltävää vuorokautta. Yhdessä vuorokaudessa data-
migraation kohteena oli 1-4 toimipistettä. 
 
Kuva 4.7. Käyttöönottoprosessi. 
 Käyttöönottopäivä-2: Käyttöönottoprosessi alkoi automaattisen varmuuskopi-
ointisovelluksen suorittaman varmuuskopioinnin ajastamisella alkavaksi toimi-
pisteen sulkemisajan jälkeen. Varmuuskopioinnin tiedettiin kestävän maksimis-
saan 30min, jolloin automaattinen konversiosovellus ajastettiin käynnistymään 
noin 4h (reilu varmuusvara) varmuuskopioinnin päättymisen jälkeen. Vaiheen 
tavoitteena oli toimittaa ASoftille ja BSoftille migraation kohteena olevan toi-
mipisteen data yön aikana, jolloin heidän automaattisen transformaatio-ohjelmat 
veivät datan uuteen järjestelmään. Datamigraatio ei saanut häiritä toimipisteiden 
päivittäistä tuotannollista toimintaa. 
 Käyttöönottopäivä-1: Vaiheen tarkoitus oli tarkistaa, että edellisen vaiheen 
suoritus onnistui. Tämä käytännössä tarkoitti lokitietojen aamuista tarkastelua. 
Mikäli huomattiin jonkin olevan vialla, niin konversio suoritettiin käsin.  
 Käyttöönottopäivä: ERP ja taloushallintosovellukset otettiin käyttöön toimipis-
teissä BSoftin toimesta. Varmistettiin, että toimipisteestä on olemassa varmuus-
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kopio K-1 päivän sulkemisen jälkeen, jonka jälkeen ajettiin automaattinen kon-
versiosovellus ja käynnistettiin salatun asiatiedon purkusovellus.  
 Käyttöönottopäivä+1: Tarkistettiin, onko salatun asiatiedon purkaminen val-
mistunut. Jos on, niin salattu asiatieto vietiin MS Access-kantaan ja lähetettiin 
eteenpäin. Asiainhallintasovellus otettiin käyttöön heti kun ASoft vei datan jär-
jestelmään. 
Kuva 4.8 on esitettynä ote konversioprosessin aikataulutus-Excelistä. Kuvasta ilmenee 
kuinka paljon tehtäviä saattoi olla yhtenä konversiopäivänä, joten ehkä hieman rauta-
langasta väännetty aikataulu todella auttoi suorittamaan kaikki tehtävät ajallaan. Excelin 
tehtävänä oli myös pitää kirjaa suoritetuista tehtävistä, sillä aina tehtävää ei voitu erilai-
sista syistä suorittaa ajallaan. Siten oli tärkeää merkitä mihin tilaan tehtävä jäi, jotta se 
muistettiin suorittaa myöhemmin loppuun. 
 
Kuva 4.8. Ote konversioprosessin datamigraatiokäsikirjoitus-excelistä yhden päivän osalta. 
Prosessilla saatiin minimoitua toimipisteen toiminnalle aiheutunut haitta. Prosessia mo-
nimutkaisti salatun tiedon olemassaolo, jonka purkamista ei voitu suorittaa yön ylitse 
vaiheen hitaudesta johtuen. 
4.10 Datan puhdistus 
Käyttöönoton päätteeksi jäi jäljelle datan laatuun liittyviä ongelmia joita täytyy ratkaista 
puhdistamalla dataa. Ongelmia ovat seuraavat: 
 Epätäydelliset tietokantarivit: sarakkeita puuttuu. 
 Konfliktit samojen asiakkaiden tiedoissa eri toimipisteiden välillä: esimerkiksi 
asiakkaan henkilötunnus tai sukupuoli saattaa olla eri. 
 Asiakkailta puuttuu perustietoja: esimerkiksi henkilötunnus saattaa puuttua. Täl-
löin asiakas yleensä tunnetaan henkilökohtaisesti pienessä toimipisteessä, jolloin 
ongelmaa henkilötunnuksen puuttumisesta ei ole ollut. Tällaista dataa ei voi 
käyttää valtakunnallisesti, sillä esimerkiksi Erkki Lahtisia on suomessa paljon. 
 Improvisoitu ohjelman käyttö on tuottanut tietokantaan "roskatietoa". Tämä ei 
sinällään ole suuri ongelma, vaan pikemminkin kiusa. 
Datan puhdistusvaihe on tämän diplomityön kirjoitushetkellä käynnissä, jolloin siihen ei 
oteta tarkemmin kantaa. 
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5 ARVIOINTI 
Tässä luvussa arvioidaan sekä teoriasta että käytännöstä opittuja asioita. Luvussa asioi-
hin otetaan kantaa aiemmin esitellyn datamigraatioprosessimallin mukaisessa järjestyk-
sessä, sillä kyseinen malli käsittää kuitenkin kaikki datamigraatioprojektiin liittyvät vai-
heet korkealla abstraktiotasolla. 
5.1 Strategia ja esianalyysi 
Strategia ja esianalyysi -vaihe on tärkeä osa datamigraatioprojektia, joka kannattaa suo-
rittaa järjestelmällisesti. Vaihetta voi rinnastaa ohjelmistoprojektin esitutkimusvaihee-
seen, jossa huomaamatta jääneiden ongelmien ratkaisemisen työpanos voi kertautua 
myöhemmissä projektin vaiheissa. Samoin datamigraatioprojektissa työ voi kertautua, 
jos datamigraatioprosessiin tai datamigraatio-ohjelmiin joudutaan tekemään suuria muu-
toksia. 
5.1.1 Datan sidosryhmien edustajat 
Datan sidosryhmien edustajat voidaan selvittää ja dokumentoida alikohdassa 3.2.1 ku-
vatulla jaottelulla. Sidosryhmien edustajia kuitenkin hyödynnetään projektin jatkuessa 
ja niiden etsiminen tarpeen tullessa voi hidastaa kyseisen henkilön hallussa olevista tie-
doista riippuvan tehtävän suorittamista. 
Atostekin toimittamassa projektissa ei jaoteltu henkilöitä teorialuvun kuvaaman da-
tan sidosryhmien edustajien jaottelun mukaisesti. Kolme seuraavaa datan sidosryhmän 
edustajaa olivat kuitenkin tunnistettavissa projektissa. 
 Tietovaraston omistaja oli henkilö joka vastasi toimipisteiden ohjelmistojen ja 
laitteistojen toiminnasta ja hankinnasta. 
 Liiketoiminnan toimialueen asiantuntija oli sama henkilö kuin tietovaraston 
omistaja. Hänellä oli käytännön kokemusta toimipisteiden arkipäiväisestä toi-
minnasta ja lähdejärjestelmän käytöstä. Häneen voitiin olla yhteyksissä sellaisis-
sa kysymyksissä, kuten mitä dataa tähän kenttään kirjoitetaan tai miten jotain 
lähdejärjestelmän ominaisuutta käytetään. 
 Ohjelmistoasiantuntijoita olivat käytännössä Atostekin, ASoftin ja BSoftin 
hankkeeseen osallistuneet työntekijät. 
 Yhtiön data-arkkitehtiä ei ollut olemassa, mutta tämän tyyppisestä henkilöstä 
olisi ollut paljon hyötyä projektin kannalta. Häneltä olisi parhaassa tapauksessa 
saatu lähdejärjestelmän tietokannan dokumentaatio ja skeema, jolloin sitä ei olisi 
tarvinnut takaisinmallintaa. 
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 Teknisen tiedon asiantuntijaa ei ollut olemassa, mutta tässä projektissa ei vält-
tämättä olisikaan ollut tarpeen, sillä toimipisteiden tietojärjestelmät ja lähdeso-
vellus eivät sisältäneet esimerkiksi monimutkaista käyttäjäoikeuksien hallintaa. 
5.1.2 Legacy-tietovarastot 
Lähdesovelluksen tietovarastoja oletettiin olevan yksi per toimipiste, mutta projektin 
jatkuessa paljastui, että joissain toimipisteissä saattoi olla useampia. Tämä johtui yleen-
sä siitä, että kaksi toimipistettä olivat yhdistyneet yhdeksi toimipisteeksi. Lakkautetun 
toimipisteen tietovarasto oli siirretty jäljelle jääneeseen toimipisteeseen. Tästä ei aiheu-
tunut kuitenkaan viivästyksiä projektin toimittamiseen, koska datamigraatioprosessi 
vaati vähän käsityötä per toimipiste. 
Tässä projektissa legacy-tietovarastojen alikohdan 3.2.2 mukainen tietovarastojen 
dokumentoiminen olisi todennäköisesti vaatinut enemmän työtä kuin se olisi säästänyt, 
sillä tietovarastot olivat toimipisteittäin samanlaisia – eri tietovarastotyyppejä oli käy-
tännössä yksi. 
Sellaisissa tapauksissa, joissa lähdetietovarastoja on useaa eri tyyppiä voi olla hy-
väksi dokumentoida kaikki tietovarastotyypit ja sen jälkeen kaikkien tietovarastotyyppi-
en instanssit. Dokumentoimalla tietovarastotyypit ja niiden instanssit erikseen todennä-
köisesti säästää dokumentaatiotyötä säilyttäen kuitenkin tietovarastojen dokumentoimi-
sesta saavutettavat hyödyt. 
5.1.3 Muutettavan datan valitseminen 
Muutettavan datan valinnassa ei käytetty formaaleja mallinnusmenetelmiä vaan kohde-
sovellukseen vietävä tieto dokumentoitiin luomalla MS Access -tietokantaskeema, jo-
hon purettava data vietiin. Tämä skeema toimi myös lähtötietona dataa kohdejärjestel-
mään vievälle ASoftille ja BSoftille.  
Tässä projektissa formaaleja mallinnusmenetelmiä ei kaivattu, koska MS Access -
tietokantaskeema muodosti riittävän rajapinnan datan tuottajan (Atostek) ja sen käyttäji-
en (ASoft ja BSoft) välille. 
Tietokantaskeema on hyvä tapa dokumentoida tietokannan rakenne, mikäli tietokan-
tataulujen määrä pysyy riittävän vähäisenä. Tällöin tietokannan rakenne on ymmärrettä-
vissä suoraan skeemasta. Tässä vallitsee analogia ohjelmistojen dokumentoinnin kanssa: 
pienien ohjelmien toiminta ja rakenne voidaan ymmärtää kommentoimattomankin läh-
dekoodin perusteella, mutta suuremman ohjelmiston ymmärtäminen vaatii avukseen 
riittävää dokumentointia. 
5.1.4 Lähestymistavat 
Tässä projektissa käytettiin määritelmän mukaisesti target-pull lähestymistapaa, koska 
muutettava data valittiin kohdejärjestelmässä tarvitun datan perusteella. Kirjallisuudessa 
ja artikkeleissa usein esiintyvä target-pull vs. source-push -jaottelu kuulostaa arvelutta-
valta, sillä uuteen järjestelmään pyritään aina viemään sen tarvitsema data. Kuitenkin 
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voi olla sellaisia tilanteita, joissa ei tiedetä mitä dataa uudessa järjestelmässä tarvitaan. 
Tällöin vaihtoehdoksi jää työläämpi source-push -lähestymistapa. Tämän projektin lo-
pussa paljastuikin, että uuteen järjestelmään tarvitaan sellaista dataa, mikä oli tietoisesti 
jätetty pois valinnoista datan valitsemispalaverissa. 
5.1.5 Kuinka siirrytään uuteen järjestelmään 
Atostekin toimittamassa projektissa siirtyminen uuteen järjestelmään toteutettiin käy-
tännössä inkrementaalisena migraationa. Tämä tyyli sopi hyvin kyseiseen tapaukseen, 
jossa dataa muutettiin useasta toisistaan riippumattomasta järjestelmästä yhteen keski-
tettyyn järjestelmään. Tällöin uuteen järjestelmään voitiin viedä luontevasti yhden toi-
mipisteen datat kerrallaan, jolloin uuden järjestelmän käyttäjäkunta kasvoi tasaista tah-
tia. Näin migraation liittyvät riskit pysyivät hallinnassa, sillä jokainen toimipiste voitiin 
käsitellä rauhassa yksilökohtaisesti. Big bang -migraatio olisi ollut käytännössä mahdol-
lista, jos henkilöstö ja tietojärjestelmä resursseja olisi ollut käytettävissä noin 30 kertai-
sesti. 
Aina ei ole mahdollista osittaa lähdejärjestelmää siten, että inkrementaalinen mig-
raatio on mahdollista. Tällöin vaihtoehdoksi jää tehdä big bang -migraatio. Big bang -
migraatio vaatii migraatioprosessin ja riskien hallinnan tarkempaa suunnittelua, sillä 
kerralla uuteen järjestelmään viedään yksinkertaisesti enemmän dataa, jolloin ongelmat 
ilmaantuvat lyhemmällä aikavälillä. 
Rinnakkaista migraatiota kannattaa käyttää kriittisten järjestelmien (päivittäinen lii-
ketoiminta riippuu täysin järjestelmästä) migraatioissa. Tällaisia järjestelmiä voivat olla 
esimerkiksi verkkokauppa- tai verkkopankkijärjestelmät. Mikäli migraation jälkeen 
huomataan, että jokin järjestelmän osa ei toimi niin kuin pitäisi, voidaan palata helposti 
takaisin vanhaan järjestelmään. Tällainen mahdollisuus uuden järjestelmän käyttöön-
oton jälkeen pienentää huomattavasti pitkien käyttökatkojen todennäköisyyttä. 
5.2 Alustan rakentaminen 
Tässä projektissa datamigraatioalusta koostui kuvassa 5.1 esitetyistä osista. Varmuus-
kopiointipalvelin toimi välikätenä lähdesovelluksen datan ja konversiotyöaseman välil-
lä: oli mahdollistettu helppo tiedonsiirto lähdesovelluksesta varmuuskopiointipalveli-
melle ja sieltä konversiotyöasemalle. Konversiotyöasema konvertoi automatisoidusti 
lähdesovelluksen tiedot ASoftille ja BSoftille toimitettavaksi MS Access-tiedostoksi. 
VMWare ESXi [20] -palvelimella ajettavia virtuaalikoneita käytettiin salatun datan 
kaappaamiseen lähdesovelluksesta. ASoft FTP ja BSoft FTP toimivat kuvan 2.2 (Data-
migraatioarkkitehtuuri) mukaisesti lähdekerääntymisalueina (source staging area). Ku-
vassa 2.2 esiintyvä datan purkusovellus (data extraction program) ajettiin konversio-
työasemalla ja VMWare ESXi palvelimella ajossa olleilla virtuaalikoneilla. 
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Kuva 5.1. Datamigraatioalustan infrastruktuuri. 
Tässä projektissa ei rakennettu datamigraatioalustaa etukäteen vaan laitteistoa otettiin 
käyttöön sitä mukaan kuin sitä tarvittiin.  
Yleisesti ottaen virtuaalikoneiden hyödyntäminen edesauttaa datamigraatioon liitty-
vien ohjelmistoympäristöjen ja ohjelmistojen hallintaa ja skaalautuvuutta. Virtuaalikone 
voidaan palauttaa helposti tiettyyn tilaan, tästä on hyötyä kun datamigraatioon liittyviä 
ohjelmistoja testataan. Virtuaalikoneesta voidaan myös luoda helposti uusi instanssi, 
joka on siirrettävissä toiselle laitteistolle. Tällöin datamigraatioon liittyvät ohjelmistot 
skaalantuvat horisontaalisesti. 
5.3 Lähdedatan purkaminen 
Lähdedatan purkaminen oli Atostekin varsinainen tehtävä tässä datamigraatioprojektis-
sa. Lähdedatan purkaminen alkoi datanpurkutyökalujen rakentamisella. Tässä datami-
graatioprojektissa lähdedatan purkuvaihe oli erityisen haastava, sillä lähdesovelluksen 
teknistä dokumentaatiota ei ollut saatavilla ja osa datasta oli lisäksi salattua. Tästäkin 
huolimatta datan purkusovellusten tuottaminen oli kuitenkin vain reilu 25 % projektin 
kokonaisajankäytöstä.  
Suurin ongelma oli lopulta se, kuinka saadaan lähdejärjestelmän data muutettua uu-
teen järjestelmään ilman, että asiakkaan toimipisteen tuotannollinen toiminta keskeytyy. 
Tämän vuoksi jouduttiin toteuttamaan varmuuskopiointisovellus ja automaattinen kon-
versioskripti. Lisäksi varmuuskopiointisovelluksen asentaminen kaikkiin asiakkaan 
toimipisteisiin vei aikaa. Näiden tukisovellusten olemassaolo kuitenkin osoittautui kor-
vaamattomaksi tuotannollisen migraation aikana, sillä ilman niitä tuotannollista migraa-
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tiota ei olisi pystytty toimittamaan yhtä tiukalla aikataululla. Lisäksi toistuvien työvai-
heiden automatisointi mahdollisimman pitkälle vähentää merkittävästi inhimillisten 
virheiden määrää. 
Kokonaiskuvaa ajatellen datan purkuvaihe on erityisen kriittinen osa datamigraatio-
prosessia, koska se on datamigraatioprosessin ensimmäinen vaihe, josta muut vaiheet 
riippuvat. Erityisesti tässä projektissa datan purkamisen epäonnistuminen olisi tarkoitta-
nut tuotannollisen migraatiotyön keskeytymistä myös kahdessa muussa yrityksessä. 
5.4 Lähdedatan analyysi 
Lähdedatan analyysin suorittivat ASoft ja BSoft, joten tässä diplomityössä tätä työvai-
hetta ei arvioida toimitetun datamigraatioprojektin kannalta. 
Lähdedatan laadun analyysi on tärkeä vaihe, sillä selvitetään onko lähdedatan laatu 
riittävää kohdejärjestelmän uusille käyttötapauksille. Kohdejärjestelmän käyttötapaukset 
saattavat vaatia tietynlaatuista dataa toimiakseen. Esimerkiksi vanha järjestelmä ei tee 
tarkistuksia henkilötunnukselle ja uusi järjestelmä vaatii henkilötunnuksen olevan oi-
kein. Tällöin uusi järjestelmä myös olettaa henkilötunnuksen olevan oikein.  
5.5 Lähdedatan puhdistaminen 
Lähdedatan puhdistaminen jäi suoritettavaksi kohdetietokannassa ASoftin ja BSoftin 
toimesta. Datan puhdistamisesta kohdejärjestelmässä on aiheutunut pieniä käytettä-
vyysongelmia kohdejärjestelmään. Lähdedatan puhdistaminen jo lähdetietokannassa 
olisi mahdollisesti estänyt näiden ongelmien syntymisen. 
Lähdedatan puhdistaminen lähdetietokannoissa olisi kuitenkin ollut hyvin monimut-
kaista tässä projektissa, sillä lähdetietokantoja oli 70, jotka sijaitsivat maantieteellisesti 
ympäri valtakuntaa. Työ olisi täytynyt suorittaa toimipisteen sulkeutumisen jälkeen tai 
ennen sen aukaisemista, sillä tämän projektin lähdejärjestelmää ei voida käyttää datan 
puhdistamisen aikana.  
Lähdedatan puhdistamisen sivuuttaminen kokonaan on tietoista ongelmien siirtämis-
tä tulevaisuuteen. Joskus tietysti joudutaan toimimaan näin, mikäli datan puhdistamisel-
le ei ole käytössä riittäviä resursseja tai se ei syystä tai toisesta ole mahdollista. Tällöin 
ongelmat kannattaa kuitenkin dokumentoida, jotta niihin voidaan puuttua tulevaisuudes-
sa. 
5.6 Datan transformaatio 
Datan transformaation tässä projektissa suorittivat ASoft ja BSoft, jolloin sen suorituk-
seen ei oteta kantaa tässä diplomityössä. 
Kirjallisuudessa esitetään, että datan transformaatiosäännöt kannattaa jaotella liike-
toiminnalliseen tasoon ja tekniseen tasoon. Tämä jaottelu on sikäli hyvä, että liiketoi-
mintatason transformaatiosäännöillä saadaan mallinnettua kuinka reaalimaailman ilmiö 
mallinnetaan lähdejärjestelmässä ja kohdejärjestelmässä. Tekninen transformaatiosääntö 
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puolestaan mallintaa datan tekniset muutokset lähdejärjestelmästä kohdejärjestelmään. 
Liiketoimintakonseptitason mallinnukseen on olemassa muitakin tekniikoita kuin liike-
toimintakonsepti-käsite. Yleisesti tärkeintä on rakentaa jokin konseptitason malli yhtei-
sen terminologian ja keskustelun tueksi. Datan transformaatio -vaiheessa voidaan käyt-
tää hyväksi jo aiemmin luotuja liiketoiminnallisia malleja teknisten transformaatiosään-
töjen luomisen apuna.  
Tekniset transformaatiosäännöt täytyy määritellä formaalisti, jotta ne olisivat käyt-
tökelpoisia. Formaalin määrittelyn voi tehdä tekstuaalisella kuvauksella tai käyttäen 
hyväksi jotain mallinnusmenetelmää, mutta myös transformaatio-ohjelma on formaali 
määrittely tekniselle transformaatiosäännölle. Teknisten transformaatiosääntöjen määrit-
tely ainoastaan ohjelmakoodina on tietysti vähiten työtä vaativa tapa, koska transfor-
maatiosääntö toimii tällöin myös transformaatio-ohjelman osana. Mikäli lisäksi määri-
tellään tekniset transformaatiosäännöt muunlaisina kuvauksina, voidaan tietysti saavut-
taa sääntöjen parempi ymmärrettävyys. 
5.7 Datan validointi 
Tässä projektissa datan validoinnin datamigraatioprosessimallin mukaisesti suorittivat 
ASoft ja BSoft. Atostekilla varmistettiin, että data on purettu lähdejärjestelmästä oikein. 
ASoftilla ja BSoftilla varmistettiin, että purettu data on viety kohdejärjestelmään oikein. 
Datan purkusovellus generoi paljon lokitietoja datan purkamisesta, jolloin virheiden 
syitä etsittäessä oli helppo varmistaa, että ainakin datan purkaminen oli onnistunut oi-
kein. 
Datan validointi on tärkeä osa ennen tuotannollisen migraation aloittamista. Sen te-
kemättä jättäminen on sama kuin testaisi ohjelmistoa tuotannossa. Ero on se, että data-
migraatio-ohjelmia käytetään tuotannossa yleensä vain kerran ja niiden läpi kulkee jos 
ei kaikki niin ainakin paljon asiakasyrityksen arvokasta liiketoimintadataa, jolloin mig-
raatiossa rikkoutuneen datan pääseminen kohdejärjestelmään voi aiheuttaa huomattavia 
taloudellisia menetyksiä tai jopa vaaraa ihmisten terveydelle. Tästä syystä datamigraa-
tio-ohjelmien testaaminen on vielä tärkeämpää kuin tavallisten ohjelmien testaaminen. 
Toisaalta datamigraatio-ohjelmien testaaminen on helpompaa: tarvitsee vain validoida, 
että kohdejärjestelmään viety data vastaa sisällöltään lähdejärjestelmän dataa. 
5.8 Datamigraatioprosessin testaaminen 
Datamigraatioprosessin testaamisella varmistetaan, että datamigraatio saadaan suoritet-
tua tietyn aikaikkunan sisällä. Tässä projektissa datamigraatioprosessi testattiin testaa-
malla yksittäisten vaiheiden kesto ja summaamalla niistä koko prosessin kesto. Tavoite 
datamigraation ensimmäiselle vaiheelle (salaamattoman datan migraatio) oli saada datat 
kohdejärjestelmään yön ylitse. Migraation ensimmäinen vaihe ei kuitenkaan kestänyt 
yhdelle järjestelmälle kuin noin kaksi tuntia, jolloin tehokkuudesta ei tullut ongelmaa. 
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F. Matthesin [3] mukaan datamigraatioprosessin testaamiseen liittyy myös prosessin 
dokumentointi. Tämä piti paikkaansa tässä projektissa, sillä datamigraatioprosessi do-
kumentointiin datamigraatiokäsikirjoitus-exceliin, josta ilmeni kaikille 70 toimipisteelle 
jokainen datamigraatioprosessin vaihe. Datamigraatioprosessin yksityiskohtainen do-
kumentoiminen helpotti merkittävästi datamigraation vaiheiden tuotannollista suoritta-
mista oikeaan aikaan ja oikeassa järjestyksessä. 
5.9 Kohdesovelluksen testaaminen 
Kohdesovellusta testattiin ottamalla se pilottikäyttöön kolmessa toimipisteessä sekä 
tekemällä kaikkien toimipisteiden datoille massakonversio. Kohdejärjestelmän toiminta 
on ASoftin ja BSoftin vastuulla, jolloin tässä diplomityössä ei oteta tarkemmin kantaa 
kyseisen järjestelmän testaukseen. 
Ohjelmistojen testaus ei sinällään ole pelkästään datamigraatioon liittyvä ongelma-
alue. Datamigraatioprosessimallissa halutaan vain korostaa testaamisen tärkeyttä ennen 
kuin uusi järjestelmä otetaan tuotantokäyttöön. 
5.10 Integraatiotestit ja lopullinen harjoitus 
Kohdesovellusten integraatiotestit suorittivat ASoft ja BSoft, joten niihin ei oteta kantaa 
tässä diplomityössä. 
Lopulliset harjoitukset suoritettiin ottamalla uusi järjestelmä käyttöön kolmessa pi-
lottitoimipisteessä. Näin saatiin varmistettua datamigraatioprosessin ja uuden järjestel-
män tarkoituksenmukainen toiminta tuotantoympäristössä. 
Datamigraatioprosessin harjoittelu on tärkeää sillä ainakin tässä projektissa datami-
graatioprosessiin liittyi useita Atostekin, ASoftin ja BSoftin peräkkäisesti suorittamia 
tehtäviä, joista osa suoritettiin automaattisesti ja osa käsin. Vaiheiden suorituksen tuli 
myös kestää yhteensä alle 12h. Vaikka suunniteltu datamigraatiomigraatioprosessi su-
juikin hyvin kerta heitolla, olisi mahdollisten ongelmien korjaaminen ollut vaikeaa tuo-
tannollisen migraation aikana. 
F. Matthesin mainitsema datamigraatiokäsikirjoitus-termi kuvaa hyvin tämän vai-
heen lopputulosta, sillä datamigraatioprosessin harjoittelun jälkeen käytössä oli doku-
mentoitu ja harjoiteltu sarja tehtäviä, jotka kattoivat koko datamigraatioprosessin. Li-
säksi datamigraatioprosessin suorittamiseen osallistuvilla henkilöillä oli käytännön ko-
kemusta migraatioprosessin suorittamisesta, mikä tietysti osaltaan edesauttoi tuotannol-
lisen migraation suorittamista aikataulussa. 
5.11 Tuotannollinen migraatio 
Tässä projektissa tuotannollinen migraatio oli pitkä prosessi, joka kesti kaksi kuukautta. 
Tuotannollinen migraatio suoritettiin projektissa luodun datamigraatioprosessin perus-
teella onnistuneesti. Ainoana yllätyksenä olivat lakkautettujen toimipisteiden löytyneet 
tietokannat, jotka kuitenkin saatiin sovitettua aikatauluun ongelmitta. Ei paluuta -piste 
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saavutettiin jokaisen toimipisteen kohdalla käyttöönottopäivänä, vanha järjestelmä jäi 
saataville kullekin toimipisteelle historiatietojen saannin turvaamiseksi. 
Tuotannollinen migraatio oli jaettu selkeästi vaiheittain suoritettavaksi. Vaiheiden 
suorittamisen valvomista oikeassa järjestyksessä hallittiin käsin, sekä orkestrointisovel-
luksen avulla.  
Atostekin toimittamassa projektissa datamigraatioprosessi kulki nimellä käyttöönot-
toprosessi, mutta ominaisuuksiltaan se silti vastasi datamigraatioprosessia. Prosessi oli 
myös dokumentoitu, testattu ja harjoiteltu. 
5.12 Projektinhallinta 
Datamigraatioprosessimallia ei kannata ajatella kuvaavan datamigraatioprojektin suorit-
tamista kuvaavana jäykkänä mallina vaan pikemminkin datamigraatioprojektin pilkko-
misena pienempiin ja hallittavampiin osiin. Datamigraatioprosessimallin vaiheiden 
huomioonottaminen datamigraatioprosessimallin kuvaamassa järjestyksessä auttaa da-
tamigraatioprojektin suunnittelussa, koska se tarjoaa listan datamigraatiossa taklattavista 
ongelmista. Datamigraatioprosessimalli ei ole jäykkä vaan siitä voidaan jättää tarvittaes-
sa vaiheita suorittamatta. Kuitenkin jonkin vaiheen suorittamatta jättäminen tulisi tehdä 
tietoisesti ja hyvin perustein. Esimerkiksi lähdedatan laadun analyysi ja sitä seuraava 
lähdedatan puhdistaminen saattavat olla vaiheita, joiden suorittamatta jättäminen saattaa 
tuoda yllätyksellisesti suuria ongelmia myöhemmissä vaiheissa. 
5.13 Datamigraatio yrityksen palvelutuotteena 
Datamigraatioprojektin suorittaminen eroaa ohjelmistoprojektista usealla eri tavalla, 
kuten tässä diplomityössä on havaittu. Datamigraatioprojektiin liittyy tietty joukko on-
gelmia, jotka täytyy ottaa huomioon optimaalisen lopputuloksen saavuttamiseksi. Näi-
den ongelmien järjestelmällinen hallinta on erityistä asiantuntijaosaamista, jota datami-
graatiota tarvitseva yritys ei yleensä omaa, koska tietojärjestelmäuudistuksia suoritetaan 
yrityksissä harvoin. Datamigraatiopalvelu kannattaa siis hankkia ennemmin datamigraa-
tiopalveluita tarjoavalta asiantuntijayritykseltä. 
Datamigraatio on J. Morrisin [1] mukaan enemmän liiketoiminnallisen ja liiketoi-
minnallisen osaamisen ongelma kuin teknisen osaamisen. Tämä pitää sikäli paikkaansa, 
että datamigraatioasiantuntijapalveluun kuuluu konkreettisen datamigraation suorittavi-
en ohjelmien tuottamisen lisäksi datamigraatioprosessin suunnittelua ja muutettavan 
datan valitsemista. Datamigraatioprosessin suoritustapa ja lähdedatan valitseminen vai-
kuttavat asiakkaan päivittäiseen liiketoimintaan. Strategia- ja esianalyysivaiheeseen voi 
kuulua myös kohdejärjestelmän määrittelyä, jossa onnistuminen vaatii ohjelmistotuo-
tannon menetelmien lisäksi asiakkaan liiketoiminnan ymmärtämistä. 
Teknisen osaamisen tarvetta ei kuitenkaan voida täysin sivuuttaa vaan lähdedatan 
purku, datan transformaatio tai datan vienti kohdejärjestelmään voivat olla teknisesti 
haastavia. Lisäksi datamigraatiota tukevien ohjelmistojen tuottaminen tai käyttöönotto 
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vaatii teknistä osaamista. Näiden ohjelmistojen olemassaolo edistää projektin aikataulu- 
ja budjettitavoitteiden saavuttamista. Datamigraatiota tarjoavan yrityksen kompetenssiin 
siis tulisi kuulua sekä konsultaatio-osaamista että teknistä osaamista. Lisäksi valmiit 
migraatioprosessia tukevat sovellukset ovat myös eduksi. 
Datamigraatioprojektia tarjottaessa voi olla kuitenkin vaikeaa perustella tiettyjä da-
tamigraatioon liittyviä töitä, jotka saattavat asiakkaasta tuntua lisätöiltä. Näitä töitä ovat 
esimerkiksi datan laadun analyysi ja lähdedatan puhdistus. Asiakkaasta lisätöiltä tuntu-
via töitä tarjottaessa täytyy voida perustella asiakkaalle datan laadun paranemisesta saa-
tava hyöty päivittäiselle liiketoiminnalle. Lisäksi asiakkaalle voidaan sanoa, ettei uusi 
järjestelmä tule vastaamaan hänen odotuksiaan, mikäli siihen viedään vanhasta järjes-
telmästä erittäin heikkolaatuista dataa. 
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6 YHTEENVETO 
Tämä diplomityö esitteli F. Matthesin [3] koostaman datamigraatioprosessimallin vai-
heet sekä Atostekin suorittaman datamigraatioprojektin. Työssä havaittiin, että datami-
graatioprojektissa on tärkeää rakentaa datamigraatioprosessi, jonka avulla tuotannolli-
nen migraatio suoritetaan. F. Matthesin datamigraatioprosessimallia voidaan käyttää 
datamigraatioprosessin rakentamisen apuna. Datamigraatioprosessimalli ei kuitenkaan 
tarjoa universaalia ratkaisua datamigraatio-ongelmaan vaan kehikon, jonka ympärille 
ratkaisu voidaan rakentaa.  
Atostekin toimittamaa datamigraatioprojektia ei suunniteltu datamigraatioihin liitty-
vien prosessimallien perusteella. Projektin läpiviennissä oli kuitenkin tunnistettavissa 
datamigraatioprosessimallin mukaiset vaiheet (Taulukko 6.1). Projektissa luotiin testattu 
ja harjoiteltu datamigraatioprosessi, jonka avulla datamigraatio suoritettiin tuotannossa. 
Luotu prosessi soveltuu monitoimipistejärjestelmän datamigraatioon keskitettyyn tieto-
kantaan. Prosessia ja siihen liittyivä tukisovelluksia voidaan uudelleenkäyttää vastaa-
vanlaisissa datamigraatioprojekteissa. 
Taulukko 6.1. Datamigraatioprosessimallin vaiheet Atostekin toimittamassa projektissa. 
Datamigraatioprosessimalli Atostekin projekti 
Strategia ja esianalyysi. Esitutkimusvaihe. 
Datamigraatioalustan pystyt-
täminen. 
Datamigraatioalusta kehittyi projektin aikana. 
Lähdedatan purku. Lähdedatan purku oli Atostekin vastuulla. Lähdedata 
toimitettiin MSAccess-tietokannoissa ASoftille ja 
BSoftille. 
Lähdedatan analyysi. Lähdedatan analysoinnin suorittivat ASoft ja BSoft. 
Lähdedatan puhdistaminen. Lähdedatan puhdistamista suoritetaan parhaillaan tätä 
työtä kirjoitettaessa. 
Datan transformaatio. ASoft ja BSoft suorittivat datan transformaation omiin 
järjestelmiinsä. 
Datan validaatio. Datan purkuvaiheessa varmistettiin, että data on purettu 
oikein. Datan validaatiota transformaation jälkeen suo-
rittivat ASoft ja BSoft. 
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Datamigraatioprosessi-testit. Datamigraatioprosessi testattiin testaamalla jokainen 
vaihe erikseen ja summaamalla niistä datamigraatio-
prosessin suorituksen kesto. 
Kohdesovelluksen testaus. Kohdesovelluksen testauksen suorittivat ASoft ja 
BSoft. 
Integraatiotestit ja lopullinen 
harjoitus. 
Integraatiotestit suorittivat ASoft ja BSoft. Loppulli-
sessa harjoituksessa uusi järjestelmä otettiin pilottikäyt-
töön kolmessa toimipisteessä. 
Tuotannollinen migraatio ja 
viimeistely. 
Tuotannollinen migraatio suoritettiin inkrementaalisesti 
toimipiste kerrallaan. 
 
Datamigraation kertaluontoisuudesta seuraa, että datamigraation aikana luotuja datan 
purku, -transformaatio ja -vientisovelluksia käytetään yleensä tuotannossa vain kerran. 
Täten niiden ylläpidosta datamigraation jälkeen ei tarvitse huolehtia. Tällöin heikosti 
ylläpidettävien, mutta nopeiden toteutustekniikoiden käyttö datamigraatioprojekteissa 
on sallittua. Heikko ylläpidettävyys ei kuitenkaan saa haitata datamigraatio-
ohjelmistojen kehitystä datamigraatioprojektin aikana.  
Datamigraatioprosessi muotoutuu asiakkaan liiketoiminnan ja asiakkaan vanhan jär-
jestelmän määrittämien reunaehtojen ympärille. Yleensä asiakkaan päivittäinen liike-
toiminta riippuu datamigraation kohteena olevasta järjestelmästä, jolloin datamigraatio 
täytyy suorittaa tietynpituisen suunnitelmallisen käyttökatkon eli datamigraatioikkunan 
aikana. Datamigraatioikkunan pituudesta riippuu, voidaanko migraatio suorittaa kerralla 
vai pitääkö datamigraation kohteena oleva data osittaa pienempiin kokonaisuuksiin. 
Ositetut kokonaisuudet viedään uuteen järjestelmään usean lyhyemmän käyttökatkon 
aikana. Eräs mahdollisuus on implementoida datan synkronointi uuden ja vanhan järjes-
telmän välille, jolloin uutta ja vanhaa järjestelmää voidaan käyttää rinnakkain. Tällöin 
myös saavutetaan mahdollisuus palata vanhaan järjestelmään tarvittaessa. 
Datamigraatioprosessin suoritusnopeutta arvioidessa on hyvä huomata, että datami-
graatioprosessin suoritusnopeus koostuu sekä ihmisten että ohjelmistojen tekemistä asi-
oista. Siten datamigraatioprosessin suoritusnopeus saadaan selville ainoastaan kuivahar-
joittelemalla datamigraatioprosessin suorittaminen. Datamigraatioprosessin harjoittelun 
perusteella tuotetaan myös datamigraatiokäsikirjoitus, josta ilmenee kaikki datamigraa-
tioprosessiin liittyvät työtehtävät ja niiden suoritusajat. Tuotannollisen datamigraatio-
prosessin yksityiskohtainen kuvaus auttaa havaintojen mukaan datamigraation tuotan-
nollista suorittamista. Edelleen tehtävien suorittamisesta kerätyt lokitiedot tulevat tar-
peen virheitä metsästettäessä, jolloin huolellinen lokitietojen tuottaminen kannattaa. 
Useassa lähteessä esitelty datamigraatioalustan rakenne esiintyy kaikissa datami-
graatioprojekteissa, sillä se on määritelty tarpeeksi korkealla abstraktiotasolla. Datami-
graatioihin väistämättä liittyy aina datan purkusovellus, transformaatiosovellus ja datan 
vientisovellus. Lähdekerääntymisalue tarvitaan datan eriyttämiseksi lähdejärjestelmästä. 
Kohdekerääntymisalue tarvitaan varastoimaan transformoitua dataa vietäväksi uuteen 
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järjestelmään. Orkestrointikomponentin tehtävänä on hallita datamigraatioon liittyvien 
sovellusten suoritusta oikeassa järjestyksessä ja haluttuna ajankohtana. Orkestrointi-
komponentti voi myös tukea datamigraation suorituskyvyn skaalautuvuutta laitteistoka-
pasiteetin mukaan. 
Datamigraatiossa täytyy myös parantaa datan laatua kohdejärjestelmän vaatimusten 
mukaiseksi. Asiakkaan motivaatio järjestelmäuudistukselle on usein parantaa järjestel-
män laatua. Tämä ei onnistu, jos uuteen järjestelmään viedään vanhan järjestelmän 
heikkolaatuinen data jalostamattomana. Datan laadun analyysin tarkoituksena on selvit-
tää onko datan laatu riittävää uuteen järjestelmään. 
Datamigraatio yleensä seuraa tietojärjestelmäuudistuksista, joita tehdään niiden kal-
leudesta ja riskeistä johtuen harvoin. Näin datamigraatio-osaamista ei pääse kertymään 
vain datamigraatiota omien tietojärjestelmien uudistusten yhteydessä suorittavaan yri-
tykseen. Tästä seuraa, että datamigraatio on oivallinen palvelutuote. Datamigraatiopal-
velua tarjoavalla asiantuntijayritykselle kertyy kokemusta datamigraatioprojekteista, 
jota datamigraatiota tarvitsevan osapuolen kannattaa ennemmin ostaa kuin kehittää 
omaa.  
Järjestelmäuudistuksiin puolestaan ajaudutaan yrityksissä väistämättä tässä diplomi-
työssä todetuista syistä, jolloin datamigraatiot projektityyppinä tulevat tuskin katoamaan 
maailmasta. Palveluarkkitehtuureihin perustuvien järjestelmien yleistyminen kuitenkin 
voi vähentää datamigraatioiden määrää tulevaisuudessa. Palveluarkkitehtuureissa data-
varastot suunnitellaan monikäyttöisiksi, jolloin uusien ominaisuuksien tuominen järjes-
telmään vaatii harvemmin datavarastojen tietorakenteiden muokkaamista.  
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